

Số: 187 /TTr-UBND

Krông Pa, ngày 06 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v quyết định chủ trương đầu tư dự án Trụ sở UBND huyện Krông Pa;
Hạng mục: Nhà để xe, hàng rào, khuôn viên và các hạng mục phụ**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Krông Pa

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-UBND huyện ngày 28/4/2023 của UBND huyện V/v kiện toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện;

Xét Tờ trình số 117/TTr-BQLDA ngày 01/11/2023 của BQLDA đầu tư xây dựng huyện và Tờ trình số 269/TTr-TCKH ngày 06/11/2023 của Phòng Tài chính – Kế hoạch;

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư của huyện, UBND huyện trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án Trụ sở UBND huyện Krông Pa; Hạng mục: Nhà để xe, hàng rào, khuôn viên và các hạng mục phụ, với các nội dung sau:

I. Thông tin chung về dự án:

1. Tên dự án: Trụ sở UBND huyện Krông Pa; Hạng mục: Nhà để xe, hàng rào, khuôn viên và các hạng mục phụ.

2. Chủ đầu tư: BQLDA đầu tư xây dựng huyện Krông Pa.

3. Đối tượng thụ hưởng của dự án: Cán bộ, công nhân viên chức.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

Hồ Văn Thảo

Số: /NQ-HĐND

Krông Pa, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở UBND huyện Krông Pa;
Hạng mục: Nhà để xe, hàng rào, khuôn viên và các hạng mục phụ

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG PA
KHÓA XII, KỲ HỌP MƯỜI HAI (CHUYÊN ĐỀ)**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày /11/2023 của UBND huyện Krông Pa; Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH, HĐND huyện và ý kiến thảo luận của các Đại biểu HĐND huyện tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở UBND huyện Krông Pa; Hạng mục: Nhà để xe, hàng rào, khuôn viên và các hạng mục phụ, do UBND huyện quản lý dự án.

1. Mục tiêu đầu tư: Hoàn chỉnh các hạng mục thuộc Trụ sở UBND huyện, góp phần tạo cảnh quan tổng thể cho khu vực trung tâm hành chính của huyện.

2. Quy mô đầu tư (ở bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư quy mô là dự kiến; quy mô cụ thể của dự án được xác định ở bước lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật): Xây mới hàng rào, nhà để xe, khuôn viên và các hạng mục phụ.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng chẵn).

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư và tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách huyện.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2024

8. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023 phê duyệt chủ trương đầu tư, năm 2024 tổ chức thi công, hoàn thành dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: UBND huyện và các cơ quan có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Pháp luật tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. UBND huyện Krông Pa và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, Đại biểu HĐND huyện và các cơ quan có chức năng giám sát thường xuyên giám sát việc tổ chức, triển khai, thực hiện Nghị quyết báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Krông Pa khóa XII, Kỳ họp thứ Mười Hai (Chuyên đề) ngày /11/2023 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND tỉnh, UBND tỉnh (báo cáo);
- TT.Huyện ủy; TT.HĐND huyện;
- UBND huyện;
- UBMTTQVN-Đoàn thể huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XII;
- Văn phòng HĐND-UBND;
- TT. HĐND 14 xã, thị trấn;
- Phòng Tài chính-Kế hoạch;
- BQLDA đầu tư xây dựng huyện;
- Lưu TH-HĐ; VT(m).

CHỦ TỊCH

Tô Văn Chánh



TỜ TRÌNH

V/v đề nghị trình chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp
Trụ sở UBND huyện Krông Pa.

Kính gửi: UBND huyện Krông Pa.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;

Căn cứ Nghị Định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-UBND huyện ngày 28/4/2023 của UBND huyện V/v kiện toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện;

Thực hiện Văn bản số 1920/UBND-KT ngày 25/10/2023 của UBND huyện về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp hồ sơ chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở UBND huyện Krông Pa, làm cơ sở để UBND huyện trình HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định:

1. Tên dự án: Trụ sở UBND huyện Krông Pa.
2. Chủ đầu tư: BQL DA Đầu tư xây dựng huyện.
3. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa.
4. Tổng mức đầu tư: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng chẵn).
5. Nguồn vốn đầu tư và mức vốn cụ thể theo từng nguồn vốn:
- Tính phân cấp cho huyện đầu tư và Tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách huyện: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng chẵn).
6. Thời gian thực hiện: (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án): Năm 2024.
7. Quy mô (ở bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư quy mô là dự kiến; quy mô cụ thể của dự án được xác định ở bước lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng):
 - 7.1. Loại, nhóm, cấp công trình: Công trình dân dụng; dự án nhóm C; công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III (theo thông tư 07/2019/TT-BXD).
 - 7.2. Quy mô đầu tư:
Xây mới hàng rào, nhà để xe, khuôn viên và các hạng mục phụ.

Phòng Tài chính - KH kính đề nghị UBND huyện trình HĐND huyện chủ trương đầu tư dự án trên để các đơn vị liên quan triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch Hội đồng thẩm định;
- Lưu VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
P. TRƯỞNG PHÒNG



Phạm Đình Tứ

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư,
thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án:
Trụ sở UBND huyện Krông Pa.

Kính gửi: BQL DA Đầu tư xây dựng huyện.

Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện (gọi tắt là Hội đồng thẩm định) nhận được Tờ trình số 117/TTr-BQL ngày 01/11/2023 của BQL DA Đầu tư xây dựng huyện trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở UBND huyện Krông Pa. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các đơn vị có liên quan, Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án: Trụ sở UBND huyện Krông Pa, với nội dung như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình đề nghị thẩm định của: BQL DA Đầu tư xây dựng huyện.
2. Báo cáo đề xuất của trương đầu tư dự án: Trụ sở UBND huyện Krông Pa.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;

Căn cứ Nghị Định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-UBND huyện ngày 28/4/2023 của UBND huyện V/v kiện toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện;

Thực hiện Văn bản số 1920/UBND-KT ngày 25/10/2023 của UBND huyện về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, tổng hợp các ý kiến của các thành viên, trên cơ sở các ý kiến, đề xuất Chủ tịch Hội đồng tổ chức họp thông qua hoặc báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét đề nghị chủ đầu tư chỉnh sửa.

2. Hội đồng thẩm định: Các cá nhân là lãnh đạo của các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện - thành viên của hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư gồm: Ông Đào Văn Thắng – Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch; ông Lê Văn Hoàng – Chánh VP HĐND-UBND huyện; ông Võ Ngọc Châu – Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT; Ông Nguyễn Trí Quang – Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường; ông Chu Sỹ Lin – Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo; ông Trần Văn Lương – Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng; Lãnh đạo phòng Văn hóa - Thông tin; ông Nguyễn Huy Cao Cường – Chủ tịch UBND thị trấn Phú Túc.

3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.

Phần thứ hai **Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN**

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

1. Tên dự án: Trụ sở UBND huyện Krông Pa.
2. Nhóm dự án: Nhóm C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân huyện.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện.
5. Tên chủ đầu tư: BQL DA Đầu tư xây dựng huyện.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 3.000.000.000 đồng (*Ba tỷ đồng chẵn*).
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định:
 - Tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư và Tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách huyện: 3.000.000.000 đồng (*Ba tỷ đồng chẵn*).
9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề thẩm định: Công trình dân dụng.
10. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án): Năm 2024.
11. Hình thức đầu tư dự án: Xây dựng mới.
12. Các thông tin khác (nếu có): Không.

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:

Cơ quan thường trực của Hội đồng (Phòng Tài chính - Kế hoạch) đã ban hành văn bản số: 511/CV-TCKH ngày 02/11/2023 gửi cho các thành viên có tên trong Hội đồng thẩm định để cho ý kiến. Đến hết ngày 03/11/2023 không có thành viên nào có ý kiến thì coi như đã thống nhất với nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nói trên.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH:

III.1. Về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

1. Nguồn vốn: Dự án sử dụng nguồn vốn Tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư và Tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách huyện, với số tiền sử dụng là: 3.000.000.000 đồng (*Ba tỷ đồng chẵn*) là đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án.

2. Khả năng cân đối vốn và mức vốn có thể bố trí cho dự án: Tổng mức đầu tư dự án là 3.000.000.000 đồng là phù hợp với khả năng cân đối vốn và mức vốn bố trí cho dự án từ nguồn Tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư và Tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách huyện, với số tiền sử dụng trong năm 2024 là: 3.000.000.000 đồng (*Ba tỷ đồng chẵn*) là đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án.

III.2. Về thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư:

1. Sự cần thiết đầu tư dự án: Trụ sở UBND huyện Krông Pa được đầu tư là phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển chung của huyện là đảm bảo hạ tầng kỹ thuật trong thời gian gần và lâu dài.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Nội dung hồ sơ trình thẩm định phù hợp theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019.

3. Sự phù hợp với các mục tiêu, chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực: Dự án phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Krông Pa.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm C: Dự án hạ tầng kỹ thuật, có tổng mức đầu tư: 3.000.000.000 đồng theo quy định tại khoản 2, Điều 10, của Luật Đầu tư công năm 2019.

5. Các nội dung quy định tại Luật Đầu tư công:

5.1. Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng nhu cầu tổ chức các buổi hội họp, tổ chức các sự kiện lớn của huyện; góp phần tạo cảnh quan tổng thể cho khu vực trung tâm hành chính của huyện.

5.2. Thời gian tiến độ thực hiện: Dự án thực hiện trong năm 2024 là phù hợp.

5.3. Nguồn vốn: Dự án sử dụng nguồn Tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư và Tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách huyện, với số tiền sử dụng trong năm 2024 là: 3.000.000.000 đồng (*Ba tỷ đồng chẵn*) là đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án.

5.4. Khả năng cân đối vốn: Tổng mức đầu tư dự án là 3.000.000.000 đồng, gồm nguồn Tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư và Tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách huyện, với số tiền sử dụng trong năm 2024 là: 3.000.000.000 đồng (*Ba tỷ đồng chẵn*) là phù hợp với khả năng cân đối vốn ngân sách huyện.

6. Hiệu quả kinh tế - xã hội, vệ sinh môi trường và phát triển bền vững: Dự án Trụ sở UBND huyện Krông Pa sau khi hoàn thành góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển chung của huyện và đảm bảo hạ tầng kỹ thuật trong thời gian gần cũng như lâu dài về sau.

IV. KẾT LUẬN:

Dự án: Trụ sở UBND huyện Krông Pa có nguồn vốn, mức vốn phù hợp với khả năng cân đối vốn trong năm 2024 và tuân thủ các quy định hiện hành. Đủ điều kiện để trình HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư để triển khai thực hiện.

Trên đây là Ý kiến thẩm Hội đồng thẩm định về thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án, đề nghị BQL DA Đầu tư xây dựng huyện xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện báo cáo;
- Các đ/c thành viên hội đồng;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Lưu VT.

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ông: Ksor Tin
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án: Trụ sở UBND huyện Krông Pa.

Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công huyện Krông Pa.

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư (Phòng Tài chính – Kế hoạch) nhận được Tờ trình số 117/TTr-BQL ngày 01/11/2023 của BQL DA Đầu tư xây dựng huyện về việc thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở UBND huyện Krông Pa. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các Phòng, Ban có liên quan, Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo kết quả thẩm định cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH:

1. Tờ trình đề nghị thẩm định của BQL DA Đầu tư xây dựng huyện.
2. Báo cáo đề xuất của trương đầu tư dự án: Trụ sở UBND huyện Krông Pa.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-UBND huyện ngày 28/4/2023 của UBND huyện V/v kiện toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện;

Thực hiện Văn bản số 1920/UBND-KT ngày 25/10/2023 của UBND huyện về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH:

1. Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, tổng hợp các ý kiến của các thành viên, trên cơ sở các ý kiến, đề xuất Chủ tịch Hội đồng tổ chức họp thông qua hoặc báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét đề nghị chủ đầu tư chỉnh sửa.

2. Hội đồng thẩm định: Các cá nhân là lãnh đạo của các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện - thành viên của hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư gồm: Ông Đào Văn Thắng – Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch; ông Lê Văn Hoàng – Chánh VP HĐND-UBND huyện; ông Võ Ngọc Châu – Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT; Ông Nguyễn Trí Quang – Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường; ông Chu Sỹ Lin – Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo; ông Trần Văn Lương – Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng; Lãnh đạo phòng Văn hóa - Thông tin; ông Nguyễn Huy Cao Cường – Chủ tịch UBND thị trấn Phú Túc.

3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.

Phần thứ hai **Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN**

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

1. Tên dự án: Trụ sở UBND huyện Krông Pa.
2. Nhóm dự án: Nhóm C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân huyện.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện.
5. Tên chủ đầu tư: BQL DA Đầu tư xây dựng huyện.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 3.000.000.000 đồng (*Ba tỷ đồng chẵn*).
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định:
 - Tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư và Tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách huyện: 3.000.000.000 đồng (*Ba tỷ đồng chẵn*).
9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề thẩm định: Công trình dân dụng.
10. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án): Năm 2024.
11. Hình thức đầu tư dự án: Xây dựng mới.
12. Các thông tin khác (nếu có): Không.

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:

Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định (Phòng Tài chính - Kế hoạch) đã ban hành văn bản số: 311/CV-TCKH ngày 02/11/2023 gửi cho các thành viên có tên trong Hội đồng thẩm định để cho ý kiến. Đến hết ngày 03/11/2023 không có thành viên nào có ý kiến thì coi như đã thống nhất với nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nói trên.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA THÀNH VIÊN TỔ THẨM ĐỊNH:

1. Các nội dung đạt yêu cầu: Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đạt yêu cầu.
2. Các nội dung chưa đạt yêu cầu, đề nghị phải điều chỉnh, giải trình: Không có.

3. Báo cáo giải trình bổ sung của các địa phương theo ý kiến thẩm định của các đơn vị: Không có.

IV. KẾT LUẬN:

Dự án: Trụ sở UBND huyện Krông Pa, đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các đ/c thành viên hội đồng;
- Lưu VT-TCKH.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
P. TRƯỞNG PHÒNG**



Phạm Đình Tứ

Số: 147 /TTr-BQL

Krông Pa, ngày 01 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trụ sở UBND huyện Krông Pa

Kính gửi: Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của UBND huyện Krông Pa về việc kiểm toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện;

Thực hiện Công văn số 1920/UBND-KT ngày 25/10/2023 của UBND huyện Krông Pa về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện kính trình Hội đồng thẩm định xem xét, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở UBND huyện Krông Pa; với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Trụ sở UBND huyện Krông Pa.
2. Dự án nhóm: Nhóm C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND huyện Krông Pa.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND huyện Krông Pa.
5. Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pa.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 3.000 triệu đồng (Bằng chữ: Ba tỷ đồng).
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư và tăng thu tiết kiệm chi ngân sách huyện.
9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Công trình dân dụng.
10. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án): Năm 2024.
11. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.
12. Các thông tin khác (nếu có): Không.

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Công văn số 1920/UBND-KT ngày 25/10/2023 của UBND huyện Krông Pa về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở UBND huyện Krông Pa.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện kính trình Hội đồng thẩm định xem xét, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở UBND huyện Krông Pa./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện (b/c);
- Phòng TC-KH huyện (CQTT HĐTĐ);
- Lưu BQL dự án.

GIÁM ĐỐC



Trần Ngọc Khôi

Số: 68 /BC-BQL

Krông Pa, ngày 01 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trụ sở UBND huyện Krông Pa

Kính gửi: Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của UBND huyện Krông Pa về việc kiểm toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện;

Thực hiện công văn số 1920/UBND-KT ngày 25/10/2023 của UBND huyện Krông Pa về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện kính trình Hội đồng thẩm định xem xét, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở UBND huyện Krông Pa; với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

- Tên dự án: Trụ sở UBND huyện Krông Pa.
- Dự án nhóm: Nhóm C.
- Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa.
- Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pa.
- Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
- Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:
 - Dự kiến tổng mức đầu tư: 3.000 triệu đồng (Bằng chữ: Ba tỷ đồng).
 - Nguồn vốn đầu tư: Tinh phân cấp cho huyện đầu tư và tăng thu tiết kiệm chi ngân sách huyện.
- Thời gian thực hiện: Năm 2024.
- Các thông tin khác (nếu có): Không.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN:

1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư:

1.1. Sự cần thiết đầu tư:

Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, Trụ sở UBND huyện đã được đầu tư xây dựng và cải tạo nâng cấp cơ bản đáp ứng nhu cầu làm việc của các phòng ban chuyên môn của HĐND – UBND huyện. Tuy nhiên, Trụ sở UBND huyện chưa có hàng rào phía sau giáp đường sau UBND huyện, nhà để xe ô tô, các nhà công vụ hiện nay đã xuống cấp trầm trọng và không còn sử dụng được.

Để đảm bảo an toàn cho Trụ sở UBND huyện, cũng như tạo khuôn viên tổng thể

phía sau UBND huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo, đồng thời tạo mỹ quan tổng thể cho khuôn viên UBND huyện, xét thấy cần thiết phải đầu tư hạng mục Hàng rào phía sau Trụ sở UBND huyện, nhà để xe ô tô, khuôn viên tổng thể phía sau.

Từ những điều kiện khách quan trên, việc đầu tư xây dựng các hạng mục trên là cần thiết và khách quan.

1.2. Các điều kiện để thực hiện đầu tư:

Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất tại địa phương nơi có dự án đầu tư xây dựng.

Có phương án công nghệ và phương án thiết kế xây dựng phù hợp.

Đảm bảo chất lượng, an toàn trong xây dựng, vận hành, khai thác, sử dụng công trình, phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường.

Bảo đảm cấp đủ vốn đúng tiến độ của dự án, hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

Tuân thủ quy định khác của pháp luật có liên quan.

1.3. Sự phù hợp với quy hoạch:

Việc đầu tư xây dựng công trình phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng của huyện, phù hợp với quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch kế hoạch về sử dụng đất của huyện.

1.4. Kế hoạch đầu tư:

Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Năm 2023.

Thực hiện đầu tư: Năm 2024.

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư:

2.1. Mục tiêu: Đảm bảo an toàn cho Trụ sở UBND huyện, góp phần tạo cảnh quan tổng thể cho khu vực trung tâm hành chính của huyện.

2.2. Quy mô: (Ở bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư quy mô là dự kiến; quy mô cụ thể của dự án được xác định ở bước lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng)

2.2.1. Loại, nhóm, cấp công trình: Công trình dân dụng; dự án nhóm C; công trình cấp III.

2.2.2. Quy mô: Xây mới hàng rào, nhà để xe, khuôn viên và các hạng mục phụ

2.3. Địa điểm và phạm vi đầu tư:

Địa điểm đầu tư: Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

Phạm vi đầu tư: Nằm trong khuôn viên Trụ sở UBND huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo.

3. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án:

3.1. Dự kiến tổng mức đầu tư: 3.000 triệu đồng (Bằng chữ: Ba tỷ đồng).

3.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư và tăng thu tiết kiệm chi ngân sách huyện.

4. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư, dự kiến kế hoạch bố trí vốn phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý, bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả:

Năm	Nguồn vốn NSTW (triệu đồng)	Nguồn vốn NSDP (triệu đồng)	Nguồn vốn khác (triệu đồng)
Năm 2024		3.000	

5. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành:

5.1. Các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện dự án:

ĐVT: Đồng

TT	Hạng mục	Kinh phí
1	Chi phí đền bù	600.000.000
2	Chi phí xây lắp	2.100.000.000
3	Chi phí quản lý dự án	50.000.000
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	160.000.000
5	Chi phí khác	30.000.000
6	Dự phòng	60.000.000
Tổng mức đầu tư		3.000.000.000

5.2. Chi phí vận hành công trình sau khi hoàn thành: Không có.

6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội:

6.1. Đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội:

Công trình xây dựng phù hợp với quy hoạch ngành, quy hoạch trung tâm hành chính của huyện nên diện tích đất bị ảnh hưởng không có, không tốn chi phí di dời, tái định cư cho nhân dân khu vực xây dựng công trình.

Tác động của quá trình xây dựng tới môi trường: Trong quá trình xây dựng có thể thay đổi một số nhân tố gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường xung quanh:

- Tác động do rác và nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình ăn ở, sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng công trình.

- Ô nhiễm bụi, khí thải, tiếng ồn, rung trong quá trình đào đắp, san lấp mặt bằng, máy móc thi công vận chuyển nguyên nhiên vật liệu, thiết bị xây dựng, công nghệ và phụ trợ, gây tác động trực tiếp lên công nhân thi công và môi trường xung quanh.

- Ô nhiễm do khí thải, tiếng ồn của các phương tiện giao thông trong khu vực của dự án, tác động trực tiếp lên công nhân và môi trường xung quanh.

- Ô nhiễm chất thải rắn từ các hoạt động xây dựng chủ yếu là xà bần, sắt vụn, gỗ cốp pha và nguyên liệu rơi vãi, ...

- Các dạng sự cố tai nạn lao động và cháy nổ do quá trình thi công, lao động và hoạt động tồn chứa nguyên nhiên vật liệu.

- Trong đó, các nguồn tác động chủ yếu gồm: bụi, khí thải, tiếng ồn, rung, nước thải, rác thải, sự cố tai nạn lao động và cháy nổ, song chủ yếu có tính chất tạm thời, gián đoạn và sẽ chấm dứt khi hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng dự án trên.

6.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường:

Trong suốt quá trình thi công cần hạn chế được bụi gây ra.

Đất và vật liệu thừa phải gom thành từng đồng và vận chuyển nhanh để đắp hoặc đổ xa khu dân cư, khu vực thi công, tránh để rơi vãi và dồn đồng lâu ngày.

Rác sinh hoạt phải được đổ vào nơi quy định, tuân thủ quy định nước thải theo TCVN 5945 - 1995.

Sử dụng các phương pháp vận tải thích hợp, dùng các tấm bạt che chắn thùng xe khi vận chuyển vật liệu thi công.

6.3. Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội:

Dự án được thực hiện sẽ đảm bảo an toàn cho Trụ sở UBND huyện, đồng thời tôn tạo không gian kiến trúc, cảnh quan khu vực, góp phần phát triển hạ tầng kỹ thuật, tạo bộ mặt khang trang cho khu trung tâm hành chính của huyện.

7. Phân chia các dự án thành phần (nếu có): Không có.

8. Giải pháp tổ chức thực hiện:

8.1. Chủ đầu tư: Do cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư quy định.

8.2. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án hoặc giao cho Ban quản lý dự án đủ năng lực quản lý thực hiện dự án.

8.3. Chủ đầu tư tổ chức xây dựng công trình theo mức vốn bố trí hàng năm nhằm tránh tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện kính trình Hội đồng thẩm định xem xét, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở UBND huyện Krông Pa./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện (b/c);
- Phòng TC-KH huyện (CQTTHĐTĐ);
- Lưu BQL dự án.



Trần Ngọc Khôi

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KRÔNG PA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1920/UBND-KT
V/v giao nhiệm vụ lập báo cáo đề
xuất chủ trương đầu tư dự án

Krông Pa, ngày 25 tháng 10 năm 2023

Kính gửi:

- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

Để đảm bảo hồ sơ trình HĐND huyện quyết định điều chỉnh, bổ sung dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024. UBND huyện yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện: chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành lập, trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án, với các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Đối với các dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư, gồm:

(1). Sửa chữa, cải tạo nâng cấp 02 điểm trường; 01 khu bán trú học sinh và nhà ở giáo viên và 01 Trạm y tế làm trụ sở làm việc cho Công an xã Krông Năng, Ia Dreh, Uar và Đất Bằng (được HĐND huyện phê chuẩn tại Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 31/5/2023):

a. Nội dung đã được phê duyệt:

- Quy mô đầu tư: **Trụ sở Công an xã Krông Năng:** Cải tạo nhà hiệu bộ và 4 phòng học của Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo (điểm trường Tiểu học) thành Trụ sở làm việc Công an xã Krông Năng. Xây mới cổng, hàng rào, đường vào và các hạng mục phụ khác. **Trụ sở Công an xã Ia Dreh:** Cải tạo nhà bếp, nhà ở, nhà vệ sinh khu bán trú Trường THCS Lê Hồng Phong thành Trụ sở làm việc Công an xã Ia Dreh. Xây mới cổng, hàng rào, đường vào và các hạng mục phụ khác. **Trụ sở Công an xã Uar:** Cải tạo, sửa chữa dãy nhà phòng học hiện trạng của Trường Tiểu học xã Uar (điểm trường thôn Thanh Bình) thành Trụ sở làm việc Công an xã Uar. Xây mới nhà vệ sinh, đường vào và các hạng mục phụ khác. **Trụ sở Công an xã Đất Bằng:** Xây mới nhà bếp + nhà ăn, nhà vệ sinh, mái che và các hạng mục phụ khác.

- Tổng mức đầu tư: 2.200.000.000 đồng (Hai tỷ hai trăm triệu đồng chẵn).

- Cơ cấu nguồn vốn: Kết dư ngân sách huyện năm 2022 và Dự phòng ngân sách huyện năm 2023.

b. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Quy mô đầu tư: **Trụ sở Công an xã Krông Năng:** Cải tạo nhà hiệu bộ và 4 phòng học của Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo (điểm trường Tiểu học) thành Trụ sở làm việc Công an xã Krông Năng. Xây mới cổng, hàng rào, đường vào

và các hạng mục phụ khác. **Trụ sở Công an xã Ia Dreh:** Cải tạo nhà bếp, nhà ở, nhà vệ sinh khu bán trú Trường THCS Lê Hồng Phong thành Trụ sở làm việc Công an xã Ia Dreh. Xây mới cổng, hàng rào, đường vào và các hạng mục phụ khác. **Trụ sở Công an xã Uar:** Cải tạo, sửa chữa dãy nhà phòng học hiện trạng của Trường Tiểu học xã Uar (điểm trường thôn Thanh Bình) thành Trụ sở làm việc Công an xã Uar. **Trụ sở Công an xã Đất Bằng:** Xây mới 02 phòng làm việc, hội trường và các hạng mục phụ khác.

- Tổng mức đầu tư: 2.200.000.000 đồng (Hai tỷ hai trăm triệu đồng chẵn).

- Cơ cấu nguồn vốn: Tiết kiệm chi ngân sách năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023.

(3). Trụ sở xã Chư Ngọc huyện Krông Pa (được HĐND huyện phê chuẩn tại Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 13/8/2021):

a. Nội dung đã được phê duyệt:

- Quy mô đầu tư: Cải tạo nhà làm việc 2 tầng; nhà cấp III, diện tích xây dựng: 250m², diện tích sàn 500m²; Sửa chữa nhà làm việc đoàn thể: Nhà cấp III, diện tích xây dựng: 198m².

- Tổng mức đầu tư: 1.200.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm triệu đồng).

b. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Quy mô đầu tư: Cải tạo nhà làm việc 2 tầng; Sửa chữa nhà làm việc đoàn thể, nhà vệ sinh; xây mới nhà để xe, mở rộng sân bê tông, đầu tư vỉa hè trước trụ sở và các hạng mục phụ khác

- Tổng mức đầu tư: 2.200.000.000 đồng (Hai tỷ hai trăm triệu đồng).

(4). Trường Tiểu học xã Chư Rằm, huyện Krông Pa (được HĐND huyện phê chuẩn tại Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 13/8/2021):

a. Nội dung đã được phê duyệt:

- Quy mô đầu tư: Nhà học 06 phòng; công trình cấp III, 02 tầng. DTXD: 446m², DTS: 815m² (không bao gồm trang thiết bị) và các hạng mục phụ trợ khác.

- Tổng mức đầu tư: 3.600.000.000 đồng (Ba tỷ sáu trăm triệu đồng).

- Cơ cấu nguồn vốn: Thu tiền sử dụng đất huyện.

- Thời gian thực hiện: năm 2024

b. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Quy mô đầu tư: Nhà học 06 phòng, trang thiết bị bàn ghế giáo viên, học sinh, PCCC và thiết bị báo cháy tự động hoàn chỉnh và các hạng mục phụ khác.

- Tổng mức đầu tư: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng).

- Cơ cấu nguồn vốn: Tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư.

- Thời gian thực hiện: năm 2024-2025.

(5). Trường Tiểu học Nay Der, huyện Krông Pa (được HĐND huyện phê

chuẩn tại Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 13/8/2021):

a. Nội dung đã được phê duyệt:

- Quy mô đầu tư: Nhà học 06 phòng; công trình cấp III, 02 tầng. DTXD: 446m², DTS: 815m² (không bao gồm trang thiết bị) và các hạng mục phụ trợ khác.
- Tổng mức đầu tư: 3.800.000.000 đồng (Ba tỷ tám trăm triệu đồng).
- Cơ cấu nguồn vốn: Thu tiền sử dụng đất huyện.

b. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Quy mô đầu tư: Nhà học 06 phòng, trang thiết bị bàn ghế giáo viên, học sinh, PCCC và thiết bị báo cháy tự động hoàn chỉnh và các hạng mục phụ khác.
- Tổng mức đầu tư: 5.100.000.000 đồng (Năm tỷ một trăm triệu đồng).
- Cơ cấu nguồn vốn: Tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư.

1.2. Đối với các dự án quyết định chủ trương đầu tư mới, gồm:

(1). Trụ sở làm việc Công an xã Chư Gu, huyện Krông Pa; Hạng mục: Trụ sở làm việc và các hạng mục phụ.

- Quy mô đầu tư: sửa chữa, cải tạo, xây dựng mới trụ sở làm việc và các hạng mục phụ khác.
- Tổng mức đầu tư: 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng).
- Cơ cấu nguồn vốn: Tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư.
- Thời gian thực hiện: năm 2024-2025.

(2). Trụ sở UBND huyện Krông Pa; Hạng mục: Nhà để xe, hàng rào, khuôn viên và các hạng mục phụ.

- Quy mô đầu tư: xây mới hàng rào, nhà để xe, khuôn viên và các hạng mục phụ.
- Tổng mức đầu tư: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng).
- Cơ cấu nguồn vốn: Tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư và tăng thu tiết kiệm chi ngân sách.
- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

(3). Đường Kpă Klong thị trấn Phú Túc (đoạn từ Nguyễn Thị Minh Khai-Lê Văn Tám), thị trấn Phú Túc; Hạng mục: mở rộng mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè và các hạng mục phụ khác.

- Quy mô đầu tư: đầu tư mở rộng mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè và các hạng mục phụ khác.
- Tổng mức đầu tư: 8.500.000.000 đồng (Tám tỷ năm trăm triệu đồng).
- Cơ cấu nguồn vốn: Tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư và tăng thu tiết kiệm chi ngân sách.
- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

(4). Đường Võ Thị Sáu (đoạn Hùng Vương - Quang Trung) thị trấn Phú Túc; Hạng mục: Vía hè, bó vỉa và các hạng mục phụ khác.

- Quy mô đầu tư: xây dựng mới vỉa hè, bó vỉa và các hạng mục phụ khác.
- Tổng mức đầu tư: 1.700.000.000 đồng (Một tỷ bảy trăm triệu đồng).
- Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách huyện (tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư từ nguồn Chính trang đô thị).
- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

(5). Đường Bạch Đằng (đoạn Thống Nhất – Trần Hưng Đạo) + đường Quang Trung (đoạn Trần Hưng Đạo – Bạch Đằng), thị trấn Phú Túc; Hạng mục: Vía hè, bó vỉa và các hạng mục phụ khác.

- Quy mô đầu tư: xây dựng mới vỉa hè, bó vỉa và các hạng mục phụ khác.
- Tổng mức đầu tư: 4.660.000.000 đồng (Bốn tỷ sáu trăm sáu mươi triệu đồng).
- Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách huyện (tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư từ nguồn Chính trang đô thị) và Tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách huyện.
- Thời gian thực hiện: Năm 2024-2025.

(6). Đường Anh Hùng Núp (đoạn Hùng Vương - Quang Trung) + Nút giao thông Quang Trung - Cách Mạng, thị trấn Phú Túc; Hạng mục: Mở rộng mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước, bó vỉa và các hạng mục phụ khác.

- Quy mô đầu tư: xây dựng mới vỉa hè, bó vỉa và các hạng mục phụ khác.
- Tổng mức đầu tư: 4.800.000.000 đồng (Bốn tỷ tám trăm triệu đồng).
- Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách huyện (tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư từ nguồn Chính trang đô thị) và Tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư.
- Thời gian thực hiện: Năm 2024-2025.

(7). Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn Hùng Vương – Kpă Tít) + đường Hai Bà Trưng (đoạn Hùng Vương – Nguyễn Văn Trỗi), thị trấn Phú Túc; Hạng mục: Vía hè, hệ thống thoát nước và các hạng mục phụ khác.

- Quy mô đầu tư: xây dựng mới vỉa hè, hệ thống thoát nước và các hạng mục phụ khác.
- Tổng mức đầu tư: 5.400.000.000 đồng (Năm tỷ bốn trăm triệu đồng).
- Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách huyện (tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư từ nguồn Chính trang đô thị).
- Thời gian thực hiện: Năm 2024-2025.

(8). Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trường Mầm non Sao Mai xã Ia Rsum; Hạng mục: Nhà học 06 phòng, 02 tầng; cải tạo tường rào thoáng, sân bê tông và các hạng mục phụ.

(9). Đường Kpă Klong thị trấn Phú Túc (đoạn từ Lê Văn Tám đến Hùng Vương), thị trấn Phú Túc; Hạng mục: Mở rộng mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè và các hạng mục phụ khác.

- Quy mô đầu tư: đầu tư mở rộng mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè và các hạng mục phụ khác.

- Tổng mức đầu tư: 3.500.000.000 đồng (Ba tỷ năm trăm triệu đồng).

- Cơ cấu nguồn vốn: Tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách.

- Thời gian thực hiện: Năm 2025.

1.3. Thời gian thực hiện: Hoàn thành và trình Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định trước ngày 30/10/2023.

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành lập, trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình cụ thể như sau:

(1). Đường vào khu sản xuất cánh đồng buôn Nông Siu (Đoạn từ rẫy Ksor H Tim đến rẫy Kpă Y Đương, xã Ia Rmok; Hạng mục: Nền, mặt đường bê tông xi măng và hệ thống thoát nước.

- Quy mô đầu tư: xây dựng mới nền, mặt được bê tông xi măng và hệ thống thoát nước.

- Tổng mức đầu tư: 1.100.000.000 đồng (Một tỷ một trăm triệu đồng).

- Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách huyện (tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư từ nguồn Kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa).

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

* **Thời gian thực hiện:** Hoàn thành và trình Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định trước ngày 27/10/2023.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành lập, trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các công trình, với các nội dung cơ bản sau:

(1). Đường vào bãi rác xã Ia Rsum; Hạng mục: Nền, mặt đường bê tông xi măng và hệ thống thoát nước.

- Quy mô đầu tư: xây dựng mới nền, mặt được bê tông xi măng và hệ thống thoát nước.

- Tổng mức đầu tư: 1.150.000.000 đồng (Một tỷ một trăm năm mươi triệu đồng).

- Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách huyện (tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư từ nguồn Sự nghiệp môi trường).

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

(2). Xử lý thoát nước dọc đường liên xã Ia Rsai (đoạn tại buôn Chư Jú); Hạng mục: Nền, mặt đường bê tông xi măng và hệ thống thoát nước.

- Quy mô đầu tư: xây dựng mới hệ thống thoát nước.
- Tổng mức đầu tư: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).
- Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách huyện (tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư từ nguồn Sự nghiệp môi trường).
- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

*. **Thời gian thực hiện:** Hoàn thành và trình Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định **trước ngày 27/10/2023.**


3. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện: chuẩn bị đảm bảo các điều kiện cho Hội đồng thẩm định huyện tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án theo đúng theo quy định, hoàn thành và trình UBND huyện **trước ngày 03/11/2023.**

UBND huyện yêu cầu các đơn vị khẩn trương, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT-UB; THKT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Hồ Văn Tháo