

Krông Pa, ngày 09 tháng 8 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xử lý nước dọc đường liên xã
Ia Mlah-Lòng hồ, đoạn thôn Chính Hoà, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa.

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, Kỳ họp thứ Sáu (Chuyên đề)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư của huyện, UBND huyện trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xử lý nước dọc đường liên xã Ia Mlah-Lòng hồ, đoạn thôn Chính Hoà, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa, với các nội dung sau:

I. Thông tin chung về dự án:

1. **Tên dự án:** Xử lý nước dọc đường liên xã Ia Mlah-Lòng hồ, đoạn thôn Chính Hoà, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa.

2. **Chủ đầu tư:** Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Krông Pa.

3. **Đối tượng thụ hưởng của dự án:** Nhân dân trên địa bàn xã Ia Mlah.

4. **Địa điểm thực hiện dự án:** Xã Ia Mlah, huyện Krông Pa, Tỉnh Gia Lai.

5. **Tổng vốn thực hiện dự án (dự kiến):** 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng chẵn).

Nguồn vốn: Ngân sách huyện (Giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp môi trường năm 2023).

6. **Thời gian thực hiện:** Năm 2023

7. **Các nội dung khác (nếu có):** không.

II. Quá trình triển khai xây dựng Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án:

1. UBND huyện có Văn bản giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án;

2. Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Krông Pa có Tờ trình đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án.

Nhận xét: Việc lập, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của các cấp, ngành thực hiện đúng theo quy định tại Điều 27, Luật Đầu tư công năm 2019.

III. Danh mục hồ sơ kèm theo:

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

2. Báo cáo thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Hội đồng thẩm định.

3. Các văn bản liên quan kèm theo.

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xử lý nước dọc đường liên xã Ia Mlah-Lòng hồ, đoạn thôn Chính Hoà, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TT. Huyện ủy (b/c)
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lãnh đạo VP HĐND-UBND;
- Lưu VT-TH(m).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Hồ Văn Thảo

Số: /NQ-HĐND
(Dự thảo)

Krông Pa, ngày tháng năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương đầu tư dự án: Xử lý nước dọc đường liên xã Ia Mlah-Lòng hồ, đoạn thôn Chính Hoà, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa.

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG PA
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ SÁU (CHUYÊN ĐỀ)**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày / /2022 của UBND huyện Krông Pa; Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH, HĐND huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND huyện tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xử lý nước dọc đường liên xã Ia Mlah-Lòng hồ, đoạn thôn Chính Hoà, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa, do UBND huyện quản lý dự án.

1. Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng xử lý nước mặt, góp phần bảo vệ môi trường phục vụ cho cộng đồng dân cư khu vực trung tâm của xã Ia Mlah.

2. Quy mô đầu tư (ở bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư quy mô là dự kiến; quy mô cụ thể của dự án được xác định ở bước lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật):

Thay mới cống qua đường bằng cống hộp BTCT H(150x150)cm, đảm bảo thoát nước lưu vực với tần suất thiết kế là 4%. Tải trọng thiết kế: H30 - XB80. Đào kết cấu mặt đường đảm bảo phạm vi thi công lắp đặt các đốt cống đúc sẵn; xây dựng hệ thống mương dẫn hạ lưu bằng đá hộc xây, đập đan phạm vi cần thiết.

3. Nhóm dự án: Nhóm C

4. Tổng mức đầu tư: 500.000.000 đ (Năm trăm triệu đồng chẵn).

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách huyện (*Giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp môi trường năm 2023*).

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Ia Mlah, huyện Krông Pa, Tỉnh Gia Lai.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2023

8. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: UBND huyện và các cơ quan có liên quan cung cấp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Pháp luật tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. UBND huyện Krông Pa và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện và các cơ quan có chức năng giám sát thường xuyên giám sát việc tổ chức, triển khai, thực hiện Nghị quyết báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Krông Pa khóa XII, Kỳ họp thứ Sáu (Chuyên đề) ngày / /2022 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND tỉnh, UBND tỉnh (báo cáo);
- TT.Huyện ủy; TT.HĐND huyện;
- UBND huyện;
- UBMTTQVN-Đoàn thể huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XII;
- Văn phòng HĐND-UBND;
- TT. HĐND 14 xã, thị trấn;
- Phòng Tài chính-Kế hoạch;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu TH-HĐ; VT(m).

CHỦ TỊCH

Tô Văn Chánh



UBND HUYỆN KRÔNG PA
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

Số: 328/BC-HĐTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Krông Pa, ngày 06 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án: Xử lý nước dọc đường liên xã Ia Mlah-Lòng hồ, đoạn thôn Chính Hoà, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa; Hạng mục: Cống qua đường & hệ thống cửa xả thoát nước

Kính gửi: Phòng Tài nguyên – Môi trường.

Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện (gọi tắt là Hội đồng thẩm định) nhận được /TTr-PTNMT ngày / /2022 của Phòng Tài nguyên – Môi trường về việc thẩm định chủ trương đầu tư dự án Xử lý nước dọc đường liên xã Ia Mlah-Lòng hồ, đoạn thôn Chính Hoà, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa; Hạng mục: Cống qua đường & hệ thống cửa xả thoát nước. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các đơn vị có liên quan, Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án: Xử lý nước dọc đường liên xã Ia Mlah-Lòng hồ, đoạn thôn Chính Hoà, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa; Hạng mục: Cống qua đường & hệ thống cửa xả thoát nước, với nội dung như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

- Tờ trình đề nghị thẩm định của: Phòng Tài nguyên – Môi trường.
- Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xử lý nước dọc đường liên xã Ia Mlah-Lòng hồ, đoạn thôn Chính Hoà, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa; Hạng mục: Cống qua đường & hệ thống cửa xả thoát nước.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020. Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng”;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ. Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Trên cơ sở Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xử lý nước dọc đường liên xã Ia Mlah-Lòng hồ, đoạn thôn Chính Hoà, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa; Hạng mục: Cống qua đường & hệ thống cửa xả thoát nước do Phòng Tài nguyên – Môi trường lập tháng 6/2022.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tổng hợp các ý kiến của các thành viên của Hội đồng. Trên cơ sở các ý kiến, đề xuất, Phòng Tài chính - KH tổng hợp báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét, quyết định.

2. Hội đồng thẩm định:

Các cá nhân là lãnh đạo của các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện - thành viên của hội đồng thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư gồm: Ông Đào Văn Thắng - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Ông Nguyễn Thế Cường - Chánh Văn phòng HĐND-UBND; Ông Đinh Xuân Duyên – Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT; Ông Nguyễn Trí Quang - Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường; Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo; Ông Trần Văn Lương – Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng Văn hóa - Thông tin; Ông Ksor Luân - Chủ tịch UBND xã Ia Mlah.

3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.

Phần thứ hai Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

1. Tên dự án: Xử lý nước dọc đường liên xã Ia Mlah-Lòng hồ, đoạn thôn Chính Hoà, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa.

2. Dự án nhóm: Nhóm C.

3. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND Huyện Krông Pa.

4. Tên chủ đầu tư : Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Krông Pa.

5. Địa điểm thực hiện dự án: xã Ia Mlah, huyện Krông Pa, Tỉnh Gia Lai.

6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án, nguồn vốn đầu tư:

6.1 Dự kiến tổng mức đầu tư: **500.000.000 đồng**

(Năm trăm triệu đồng chẵn).

6.2 Nguồn vốn đầu tư: Giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp năm 2023.

7. Thời gian thực hiện: 2023.

8. Các thông tin khác (nếu có): Không.

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHÓI HỢP:

Cơ quan thường trực của Hội đồng (*Phòng Tài chính - Kế hoạch*) đã ban hành văn bản gửi cho các thành viên có tên trong Hội đồng thẩm định để cho ý kiến. Ý kiến của các thành viên như sau:

- Ông Cao Văn Dũng – Phó trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch: Việc đầu tư, Xử lý nước dọc đường liên xã Ia Mlah-Lòng hồ, đoạn thôn Chính Hoà, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa; Hạng mục: Cống qua đường & hệ thống cửa xả thoát nước là cần thiết, phù hợp với khả năng cân đối vốn từ nguồn vốn sự nghiệp môi trường năm 2023.

- Đến hết ngày 01/7/2022, các thành viên khác không có ý kiến nên xem như đã thống nhất với nội dung Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nói trên.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH:

III.1. Về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

1. Nguồn vốn: Giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp năm 2023.

2. Khả năng cân đối vốn và mức vốn có thể bố trí cho dự án: Tổng mức đầu tư dự án là 500 triệu đồng trong năm 2023 là phù hợp với khả năng cân đối vốn và mức vốn bố trí cho dự án từ nguồn Giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp năm 2023, với số tiền sử dụng trong năm 2023 là: 500.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng chẵn*) là đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án.

III.2. Về thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư:

1. Sự cần thiết đầu tư dự án:

Tuyến đường liên xã Ia Mlah – Lòng hồ được đầu tư xây dựng tương đối hoàn chỉnh, tại các vị trí tụ thuỷ, hầu hết đã được xây dựng các công trình thoát nước ngang đường bằng hệ thống các cầu, cống BTCT. Tuy nhiên, cùng với tốc độ phát triển của các khu dân cư, tình trạng người dân dọc hai bên tuyến đỗ đất nâng nền và xây cất nhà cửa thường xuyên xảy ra, đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến dòng chảy của các công trình thoát nước. Tại khu vực thôn Chính Hoà, xã Ia Mlah, tình trạng ngập úng vào mùa mưa nước chảy tràn qua đường thường xuyên xảy ra, gây không ít khó khăn cho việc lưu thông của người dân và các phương tiện tham gia giao thông trên đoạn tuyến. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập úng kéo dài là do điều kiện thoát của công trình cống ngang đường bị hạn chế, nguyên nhân chính là do khẩu độ cống nhỏ không đảm bảo lưu lượng thoát cho các trận mưa có cường độ và kéo dài, mặt khác dòng chảy dẫn dòng hạ lưu cống cũng bị bồi lấp không đáp ứng nhu cầu dẫn và thoát nước.

Trước thực trạng nêu trên, để giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài hàng năm, UBND huyện Krông Pa đã cho chủ trương đầu tư công trình: Xử lý nước dọc đường liên xã Ia Mlah-Lòng hồ, đoạn thôn Chính Hoà, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa; Hạng mục: Cống qua đường và hệ thống cửa xả thoát nước hạ lưu.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Nội dung hồ sơ trình thẩm định phù hợp theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019.

3. Sự phù hợp với các mục tiêu, chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực: Việc đầu tư xây dựng công trình: Xử lý nước dọc đường liên xã Ia Mlah-Lòng hồ, đoạn thôn Chính Hoà, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa phù hợp với quy hoạch về phát triển kinh tế xã hội của huyện.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm C: Phù hợp quy định tại khoản 4, Điều 10, của Luật Đầu tư công năm 2019.

5. Các nội dung quy định tại Luật Đầu tư công:

5.1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo ra một tuyến đường thông suốt đáp ứng nhu cầu lưu thông và phát triển kinh tế xã hội trong khu vực. Từng bước hoàn thiện quy hoạch hệ thống các tuyến đường giao thông nội đồng, tạo điều kiện thuận lợi về An ninh quốc phòng và điều kiện sản xuất của người dân địa phương.

5.2. Thời gian tiến độ thực hiện: Dự án thực hiện năm 2023 là phù hợp.

5.3. Nguồn vốn: Giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp năm 2023.

5.4. Khả năng cân đối vốn: Tổng mức đầu tư dự án là 500 triệu đồng, từ nguồn Giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp năm 2023 là phù hợp với khả năng cân đối vốn ngân sách huyện.

6. Hiệu quả kinh tế - xã hội, vệ sinh môi trường và phát triển bền vững: phù hợp với quy hoạch về phát triển kinh tế xã hội của huyện.

IV. KẾT LUẬN:

Dự án: Xử lý nước dọc đường liên xã Ia Mlah-Lòng hồ, đoạn thôn Chính Hoà, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa; Hạng mục: Cống qua đường và hệ thống cửa xả thoát nước hạ lưu có nguồn vốn từ nguồn sự nghiệp môi trường 2023, mức vốn phù hợp với khả năng cân đối vốn trong năm 2023 và tuân thủ các quy định hiện hành. Dù điều kiện để trình HĐND huyện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư để triển khai thực hiện.

Trên đây là Ý kiến thẩm Hội đồng thẩm định về thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án, đề nghị Phòng Tài nguyên – Môi trường xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định đề xuất chủ trương đầu tư dự án trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện báo cáo;
- Các đ/c thành viên hội đồng;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PHÓ CHỦ TỊCH



Ksor Tin

bảo trì công trình xây dựng;

Trên cơ sở Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xử lý nước dọc đường liên xã Ia Mlah-Lòng hồ, đoạn thôn Chính Hoà, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa; Hạng mục: Cống qua đường & hệ thống cửa xả thoát nước do Phòng Tài nguyên – Môi trường lập tháng 6/2022.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH:

1. Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, tổng hợp các ý kiến của các thành viên, trên cơ sở các ý kiến, đề xuất Chủ tịch Hội đồng tổ chức họp thông qua hoặc báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét đề nghị chủ đầu tư chỉnh sửa.

2. Hội đồng thẩm định:

Các cá nhân là lãnh đạo của các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện - thành viên của hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư gồm: Ông Đào Văn Thắng - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Ông Nguyễn Thế Cường - Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Ông Đinh Xuân Duyên - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT; Ông Nguyễn Trí Quang - Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường; Ông Nguyễn Văn Vĩnh - Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo; Ông Trần Văn Lương - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng Văn hóa - Thông tin; Ông Ksor Luân - Chủ tịch UBND xã Ia Mlah.

3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.

Phần thứ hai **Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN**

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

1. Tên dự án: Xử lý nước dọc đường liên xã Ia Mlah-Lòng hồ, đoạn thôn Chính Hoà, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa.

2. Dự án nhóm: Nhóm C.

3. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND Huyện Krông Pa.

4. Tên chủ đầu tư : Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện krông Pa.

5. Địa điểm thực hiện dự án: xã Ia Mlah, huyện Krông Pa, Tỉnh Gia Lai.

6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án, nguồn vốn đầu tư:

6.1 Dự kiến tổng mức đầu tư: **500.000.000 đ**

(*Năm trăm triệu đồng chẵn*).

6.2 Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn sự nghiệp năm 2023.

7. Thời gian thực hiện: 2023.

8. Các thông tin khác (nếu có): Không.

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:

Cơ quan thường trực của Hội đồng (*Phòng Tài chính - Kế hoạch*) đã ban hành văn bản gửi cho các thành viên có tên trong Hội đồng thẩm định để cho ý kiến. Ý kiến của các thành viên như sau:

- Ông Cao Văn Dũng – Phó trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch: Việc đầu tư, Xử lý nước dọc đường liên xã Ia Mlah-Lòng hồ, đoạn thôn Chính Hoà, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa; Hạng mục: Cống qua đường & hệ thống cửa xả thoát nước là cần thiết, phù hợp với khả năng cân đối vốn từ nguồn vốn sự nghiệp môi trường năm 2023.

- Đến hết ngày 01/7/2022, các thành viên khác không có ý kiến nên xem như đã thống nhất với nội dung Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nói trên.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA THÀNH VIÊN TỔ THẨM ĐỊNH:

1. Các nội dung đạt yêu cầu: Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đạt yêu cầu.
2. Các nội dung chưa đạt yêu cầu, đề nghị phải điều chỉnh, giải trình: Không có.
3. Báo cáo giải trình bổ sung của các địa phương theo ý kiến thẩm định của các đơn vị: Không có.

IV. KẾT LUẬN:


Dự án: Xử lý nước dọc đường liên xã Ia Mlah-Lòng hồ, đoạn thôn Chính Hoà, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa; Hạng mục: Cống qua đường & hệ thống cửa xả thoát nước đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định./. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các đ/c thành viên hội đồng;
- Lưu VT-TCKH.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Cao Văn Dũng