

TỜ TRÌNH

V/v quyết định chủ trương đầu tư dự án:

Đường vào khu sản xuất cánh đồng Buôn Bhă-Nga

(đoạn từ nha ông Ma Pan đi rãy ông Nay Kha), xã Ia Rmok.

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, Kỳ họp thứ Sáu (Chuyên đề)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư của huyện, UBND huyện trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường vào khu sản xuất cánh đồng Buôn Bhă-Nga (đoạn từ nhà ông Ma Pan đi rãy ông Nay Kha), xã Ia Rmok, với các nội dung sau:

I. Thông tin chung về dự án:

1. Tên dự án: Đường vào khu sản xuất cánh đồng Buôn Bhă-Nga (đoạn từ nhà ông Ma Pan đi rãy ông Nay Kha), xã Ia Rmok.

2. Chủ đầu tư: Phòng Nông Nghiệp PTNT huyện Krông Pa.

3. Đối tượng thụ hưởng của dự án: Nhân dân trên địa bàn xã Ia Rmok.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Ia Rmok, huyện Krông Pa, Tỉnh Gia Lai.

5. Tổng vốn thực hiện dự án (dự kiến): 1.100.000.000 đ (*Một tỷ, một trăm triệu đồng chẵn*).

Nguồn vốn: Ngân sách huyện (*Giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư từ nguồn kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2023*).

6. Thời gian thực hiện: Năm 2023.

7. Các nội dung khác (nếu có): không.

II. Quá trình triển khai xây dựng Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án:

1. UBND huyện có Văn bản giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án;

2. Phòng Nông Nghiệp PTNT huyện Krông Pa có Tờ trình đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án;

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án.

Nhận xét: Việc lập, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của các cấp, ngành thực hiện đúng theo quy định tại Điều 27, Luật Đầu tư công năm 2019.

III. Danh mục hồ sơ kèm theo:

- 1.** Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.
- 2.** Báo cáo thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Hội đồng thẩm định.


- 3.** Các văn bản liên quan kèm theo.

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường vào khu sản xuất cánh đồng Buôn Bhă-Nga (đoạn từ nhà ông Ma Pan đi rẫy ông Nay Kha), xã Ia Rmok.^{H/}

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TT. Huyện ủy (b/c)
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lãnh đạo VP HĐND-UBND;
- Lưu VT-TH(m).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



Hồ Văn Thảo

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN KRÔNG PA**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-HĐND
(Dự thảo)

Krông Pa, ngày tháng năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương đầu tư dự án: Đường vào khu sản xuất cánh đồng Buôn Bhă-Nga (đoạn từ nhà ông Ma Pan đi rẫy ông Nay Kha), xã Ia Rmok

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG PA
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ SÁU (CHUYÊN ĐỀ)**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày / /2022 của UBND huyện Krông Pa; Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH, HĐND huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND huyện tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường vào khu sản xuất cánh đồng Buôn Bhă-Nga (đoạn từ nhà ông Ma Pan đi rẫy ông Nay Kha), xã Ia Rmok, do UBND huyện quản lý dự án.

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm từng bước hoàn thiện quy hoạch hệ thống các tuyến đường giao thông nội đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của người dân.

2. Quy mô đầu tư (ở bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư quy mô là dự kiến; quy mô cụ thể của dự án được xác định ở bước lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật):

a. Nền, mặt đường:

- Bè rộng nền đường: $B_{nền} = 5,0\text{m}$.
- Bè rộng mặt đường: $B_{mặt} = 3,5\text{m}$.
- Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng.
- Tải trọng thiết kế: Trục xe 2,5T.

- Tần suất thiết kế: 10%.

b. Kết cấu áo đường:

+ Bê tông xi măng đá 2x4 mác 250.

+ Lớp giấy dầu.

+ Đất đắp hoặc đất nền lu lèn đạt độ chặt $K \geq 0,95$.

c. Công trình thoát nước:

- Thoát nước ngang: Đặt mới các cống tại những vị trí trũng thấp, quy mô như sau:

+ Quy mô thiết kế: Cống BTCT.

+ Tải trọng thiết kế: H30 - XB80.

+ Tần suất thiết kế: 10%.

- Thoát nước dọc: Thiết kế bằng rãnh đất đào kiểu hình thang với kích thước $(0,4+1,2) \times 0,4\text{m}$. Những đoạn có nguy cơ xói lở cao thì rãnh dọc được gia cố bằng đá hộc xây. Qua các đường giao, thoát nước dọc được thiết kế bằng cống bẩn hoặc cống bê tông cốt thép.

d. An toàn giao thông:

Nhằm nâng cao hiệu quả vận tải và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến, cọc tiêu và biển báo được bố trí theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT.

3. Nhóm dự án: Nhóm C

4. Tổng mức đầu tư: 1.100.000.000 đ (*Một tỷ, một trăm triệu đồng chẵn*).

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách huyện (*Giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư từ nguồn kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2023*).

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Ia Rmok, huyện Krông Pa, Tỉnh Gia Lai.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2023

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2022 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

- Năm 2023 tổ chức thi công, hoàn thành dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: UBND huyện và các cơ quan có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Pháp luật tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. UBND huyện Krông Pa và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện và các cơ quan có chức năng giám sát thường xuyên giám sát việc tổ chức, triển khai, thực hiện Nghị quyết báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Krông Pa khóa XII, Kỳ họp thứ Sáu (Chuyên đề) ngày / /2022 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND tỉnh, UBND tỉnh (báo cáo);
- TT.Huyện ủy; TT.HĐND huyện;
- UBND huyện;
- UBMTTQVN-Đoàn thể huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XII;
- Văn phòng HĐND-UBND;
- TT. HĐND 14 xã, thị trấn;
- Phòng Tài chính-Kế hoạch;
- Phòng NN&PTNT huyện;
- Đội xây dựng giao thông và dịch vụ đô thị;
- Lưu TH-HĐ; VT(m).

CHỦ TỊCH

Tô Văn Chánh



Người ký: Ủy ban Nhân dân huyện
Krông Pa
Email: ubndkrongpa@gialai.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Gia Lai
Thời gian ký: 12.07.2022 15:15:38
+07:00

UBND HUYỆN KRÔNG PA
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

Số: 381/BC-HĐTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Krông Pa, ngày 06 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định và phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án: Đường vào khu sản xuất cánh đồng Buôn Bhă-Nga (đoạn từ nhà ông Ma Pan đi rẫy ông Nay Kha), xã Ia Rmok

Kính gửi: Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện.

Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện (gọi tắt là Hội đồng thẩm định) nhận được 58/TTr-BQL ngày 29/6/2022 của Phòng Nông nghiệp & PTNT về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường vào khu sản xuất cánh đồng Buôn Bhă-Nga (đoạn từ nhà ông Ma Pan đi rẫy ông Nay Kha), xã Ia Rmok. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các đơn vị có liên quan, Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án: Đường vào khu sản xuất cánh đồng Buôn Bhă-Nga (đoạn từ nhà ông Ma Pan đi rẫy ông Nay Kha), xã Ia Rmok, với nội dung như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình đề nghị thẩm định của: Phòng Nông nghiệp & PTNT.
2. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở xã Ia Rmok, huyện Krông Pa.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND huyện Krông Pa về việc kiểm toán Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện;

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND huyện Krông Pa về chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở xã Ia Rmok, huyện Krông Pa;

Thực hiện Thông báo số 109/TB-VP ngày 06/6/2021 của Văn phòng HĐND - UBND huyện Krông Pa về kết luận của đồng chí Hồ Văn Thảo – Chủ tịch UBND huyện tại buổi kiểm tra thực tế các công trình đầu tư năm 2022 và các công trình chuẩn bị đầu tư năm 2023.

Trên cơ sở Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở xã Ia Rmok, huyện Krông Pa do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện lập tháng 6/2022.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tổng hợp các ý kiến của các thành viên của Hội đồng. Trên cơ sở các ý kiến, đề xuất, Phòng Tài chính - KH tổng hợp báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét, quyết định.

2. Hội đồng thẩm định:

Các cá nhân là lãnh đạo của các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện - thành viên của hội đồng thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư gồm: Ông Đào Văn Thắng - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Ông Nguyễn Thế Cường – Chánh Văn phòng HDND-UBND; Ông Đinh Xuân Duyên – Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT; Ông Nguyễn Trí Quang - Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường; Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo; Ông Trần Văn Lương – Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng Văn hóa - Thông tin; Ông Kpă Sáu - Chủ tịch UBND xã Ia Rmok.

3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

1. Tên dự án: Đường vào khu sản xuất cánh đồng Buôn Bhă-Nga (đoạn từ nhà ông Ma Pan đi rẫy ông Nay Kha), xã Ia Rmok.
2. Dự án nhóm: Nhóm C.
3. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND Huyện Krông Pa.
4. Tên chủ đầu tư : Phòng Nông Nghiệp PTNT huyện krông Pa.
5. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Ia Rmok, huyện Krông Pa, Tỉnh Gia Lai.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án, nguồn vốn đầu tư:
 - 6.1 Dự kiến tổng mức đầu tư: **1.100.000.000 đồng** (*Một tỷ, một trăm triệu đồng chẵn*).
 - 6.2 Nguồn vốn đầu tư: Giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư từ nguồn Kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2023.
7. Thời gian thực hiện: năm 2023.
8. Các thông tin khác (nếu có): Không.

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHÓI HỢP:

Cơ quan thường trực của Hội đồng (*Phòng Tài chính - Kế hoạch*) đã ban hành văn bản số 166/CV-TCKH ngày 30/6/2022 gửi cho các thành viên có tên trong Hội đồng thẩm định để cho ý kiến. Ý kiến của các thành viên như sau:

- Ông Cao Văn Dũng – Phó trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch: Việc đầu tư, Đường vào khu sản xuất cánh đồng Buôn Bhă-Nga (đoạn từ nhà ông Ma Pan đi rẫy ông Nay Kha), xã Ia Rmok là cần thiết, phù hợp với khả năng cân đối vốn từ nguồn vốn phân cấp huyện quyết định đầu tư.

- Đến hết ngay 02/7/2022, các thành viên khác không có ý kiến nên xem như đã thống nhất với nội dung Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nói trên.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH:

III.1. Về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

1. Nguồn vốn: Giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư từ nguồn Kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2023.

2. Khả năng cân đối vốn và mức vốn có thể bố trí cho dự án: Tổng mức đầu tư dự án là 1.100 triệu đồng trong năm 2023 là phù hợp với khả năng cân đối vốn và mức vốn bố trí cho dự án từ nguồn Giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư từ nguồn Kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2023, với số tiền sử dụng trong năm 2023 là: **1.100.000.000 đồng** (*Một tỷ, một trăm triệu đồng chẵn*) là đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án.

III.2. Về thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư:

1. Sự cần thiết đầu tư dự án: Việc đầu tư dự án Đường vào khu sản xuất cánh đồng Buôn Bhă-Nga (đoạn từ nhà ông Ma Pan đi rẫy ông Nay Kha), xã Ia Rmok là hết sức

cần thiết, cấp bách và khách quan, nhằm đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu công việc của xã; từng bước nâng cao hiệu quả làm việc, chất lượng công việc.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Nội dung hồ sơ trình thẩm định phù hợp theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019.

3. Sự phù hợp với các mục tiêu, chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực: Việc đầu tư xây dựng công trình trên hoàn toàn phù hợp với Qui hoạch xây dựng nông thôn mới xã Ia Rmok.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm C: Phù hợp quy định tại khoản 4, Điều 10, của Luật Đầu tư công năm 2019.

5. Các nội dung quy định tại Luật Đầu tư công:

5.1. Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn thiện quy hoạch hệ thống các tuyến đường giao thông nội đồng, tạo điều kiện thuận lợi về An ninh quốc phòng và điều kiện sản xuất của người dân địa phương.

5.2. Thời gian tiến độ thực hiện: Dự án thực hiện năm 2023 là phù hợp.

5.3. Nguồn vốn: Giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư từ nguồn Kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2023.

5.4. Khả năng cân đối vốn: Tổng mức đầu tư dự án là 1.100 triệu đồng, gồm nguồn Giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư từ nguồn Kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2023 là phù hợp với khả năng cân đối vốn ngân sách huyện.

6. Hiệu quả kinh tế - xã hội, vệ sinh môi trường và phát triển bền vững Dự án Đường vào khu sản xuất cánh đồng Buôn Bhă-Nga (đoạn từ nhà ông Ma Pan đi rẫy ông Nay Kha), xã Ia Rmok khi đi vào hoạt động sẽ đảm bảo nhu cầu phục vụ cho việc đi lại, sản xuất, vận chuyển nông sản của người dân, góp phần tôn tạo cảnh quan không gian cho khu vực ngày một khang trang hơn.


IV. KẾT LUẬN:

Dự án: Đường vào khu sản xuất cánh đồng Buôn Bhă-Nga (đoạn từ nhà ông Ma Pan đi rẫy ông Nay Kha), xã Ia Rmok có nguồn vốn, mức vốn phù hợp với khả năng cân đối vốn trong năm 2023 và tuân thủ các quy định hiện hành. Đủ điều kiện để trình HĐND huyện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư để triển khai thực hiện.

Trên đây là Ý kiến thẩm Hội đồng thẩm định về thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án, đề nghị Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện báo cáo;
- Các đ/c thành viên hội đồng;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PHÓ CHỦ TỊCH

Ksor Tin

UBND HUYỆN KRÔNG PA
PHÒNG TÀI CHÍNH - KH
Số: 40 /BC-TCKH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Krông Pa, ngày 30 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án: Đường vào khu sản xuất cánh đồng Buôn Bhă-Nga (đoạn từ nhà ông Ma Pan đi rẫy ông Nay Kha), xã Ia Rmok

Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư
dự án đầu tư công huyện Krông Pa.

Cơ quan thường trực Hội đồng (*Phòng Tài chính – Kế hoạch*) nhận được Tờ trình số 58/TTr-BQL ngày 29/6/2022 của Phòng Nông nghiệp & PTNT về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường vào khu sản xuất cánh đồng Buôn Bhă-Nga (đoạn từ nhà ông Ma Pan đi rẫy ông Nay Kha), xã Ia Rmok. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các Phòng, Ban có liên quan, Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo kết quả thẩm định cụ thể như sau:

Phần thứ nhất TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH:

1. Tờ trình đề nghị thẩm định của Phòng Nông nghiệp & PTNT.
2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường vào khu sản xuất cánh đồng Buôn Bhă-Nga (đoạn từ nhà ông Ma Pan đi rẫy ông Nay Kha), xã Ia Rmok.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND huyện Krông Pa về việc kiểm toán Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện;

Căn cứ Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 25/12/2021 của UBND huyện Krông Pa về việc giao dự toán chi Ngân sách Nhà nước cho các đơn vị Dự toán ngân sách huyện năm 2022;

Thực hiện Thông báo số 109/TB-VP ngày 06/6/2021 của Văn phòng HĐND - UBND huyện Krông Pa về kết luận của đồng chí Hồ Văn Thảo – Chủ tịch UBND huyện tại buổi kiểm tra thực tế các công trình đầu tư năm 2022 và các công trình chuẩn bị đầu tư năm 2023.

Trên cơ sở Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường vào khu sản xuất cánh đồng Buôn Bhă-Nga (đoạn từ nhà ông Ma Pan đi rẫy ông Nay Kha), xã Ia Rmok do Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện lập tháng 6/2022.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH:

1. Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, tổng hợp các ý kiến của các thành viên, trên cơ sở các ý kiến, đề xuất Chủ tịch Hội đồng tổ chức họp thông qua hoặc báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét đề nghị chủ đầu tư chỉnh sửa.

2. Hội đồng thẩm định:

Các cá nhân là lãnh đạo của các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện - thành viên của hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư gồm: Ông Đào Văn Thắng - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Ông Nguyễn Thế Cường - Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Ông Đinh Xuân Duyên - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT; Ông Nguyễn Trí Quang - Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường; Ông Nguyễn Văn Vĩnh - Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo; Ông Trần Văn Lương - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng Văn hóa - Thông tin; Ông Kpă Sáu - Chủ tịch UBND xã Ia Rmok.

3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.

Phản thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

- Tên dự án: Đường vào khu sản xuất cánh đồng Buôn Bhă-Nga (đoạn từ nhà ông Ma Pan đi rẫy ông Nay Kha), xã Ia Rmok.
- Dự án nhóm: Nhóm C.
- Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND Huyện Krông Pa.
- Tên chủ đầu tư: Phòng Nông Nghiệp PTNT huyện krông Pa.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Ia Rmok, huyện Krông Pa, Tỉnh Gia Lai.

6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án, nguồn vốn đầu tư:

6.1 Dự kiến tổng mức đầu tư: **1.100.000.000 đ**

(Một tỷ, một trăm triệu đồng chẵn).

6.2 Nguồn vốn đầu tư: Kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2023.

7. Thời gian thực hiện: 2023.

8. Các thông tin khác (nếu có): Không.

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:

Cơ quan thường trực của Hội đồng (*Phòng Tài chính - Kế hoạch*) đã ban hành văn bản số 166/CV-TCKH ngày 30/6/2022 gửi cho các thành viên có tên trong Hội đồng thẩm định để cho ý kiến. Ý kiến của các thành viên như sau:

- Ông Cao Văn Dũng – Phó trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch: Việc đầu tư, Đường vào khu sản xuất cánh đồng Buôn Bhă-Nga (đoạn từ nhà ông Ma Pan đi rẫy ông Nay Kha), xã Ia Rmok là cần thiết, phù hợp với khả năng cân đối vốn từ nguồn vốn phân cấp huyện quyết định đầu tư.

- Đến hết ngày 02/7/2022, các thành viên khác không có ý kiến nêu như đã thống nhất với nội dung Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nói trên.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA THÀNH VIÊN TỔ THẨM ĐỊNH:

1. Các nội dung đạt yêu cầu: Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư đạt yêu cầu.

2. Các nội dung chưa đạt yêu cầu, đề nghị phải điều chỉnh, giải trình: Không có.

3. Báo cáo giải trình bổ sung của các địa phương theo ý kiến thẩm định của các đơn vị: Không có.

IV. KẾT LUẬN:

Dự án: Đường vào khu sản xuất cánh đồng Buôn Bhă-Nga (đoạn từ nhà ông Ma Pan đi rẫy ông Nay Kha), xã Ia Rmok dù điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các đ/c thành viên hội đồng;
- Lưu VT-TCKH.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Cao Văn Dũng

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG VÀO KHU SẢN XUẤT CÁNH ĐỒNG BUÔN BHĂ-NGA (ĐOẠN TỪ NHÀ ÔNG MA PAN ĐI RẪY ÔNG NAY KHA), XÃ IA RMOK.

HẠNG MỤC : NỀN, MẶT ĐƯỜNG & HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

ĐỊA ĐIỂM : XÃ IA RMOK – H. KRÔNG PA – T. GIA LAI

Kính gửi: Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020. Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng”;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ. Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Quyết định số 27/QĐ-UBND tỉnh Gia Lai ngày 14/01/2021 “V/v uỷ quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai”;

Căn cứ Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 29/10/2022 của UBND huyện Krông Pa về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện;

Căn cứ Thông báo số 109/TB-VP ngày 06 tháng 06 năm 2022 thông báo kết luận của đồng chí Hồ Văn Thảo-Chủ tịch UBND huyện tại buổi kiểm tra thực tế các công trình đầu tư năm 2022 và các công trình chuẩn bị đầu tư năm 2023.

Phòng nông nghiệp PTNT đã triển khai khảo sát hiện trạng công trình: Đường vào khu sản xuất cánh đồng Buôn Bhă-Nga (đoạn từ nhà ông Ma Pan đi rẫy ông Nay Kha), xã ia Rmok. Kinh trình Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án, công trình của huyện. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Đường vào khu sản xuất cánh đồng Buôn Bhă-Nga (đoạn từ nhà ông Ma Pan đi rẫy ông Nay Kha), xã ia Rmok” với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: : Đường vào khu sản xuất cánh đồng Buôn Bhă-Nga (đoạn từ nhà ông Ma Pan đi rẫy ông Nay Kha), xã Ia Rmok.
2. Dự án nhóm: Nhóm C.
3. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND Huyện Krông Pa.
4. Tên chủ đầu tư : Phòng Nông Nghiệp PTNT huyện krông Pa.
5. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Ia Rmok, huyện Krông Pa, Tỉnh Gia Lai.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án, nguồn vốn đầu tư:
 - 6.1 Dự kiến tổng mức đầu tư: **1.100.000.000 đ**
(Một tỷ, một trăm triệu đồng chẵn).
 - 6.2 Nguồn vốn đầu tư: Kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2023.
7. Thời gian thực hiện: 2023.
8. Các thông tin khác (nếu có): Không.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN:

II.1. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ, CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ, ĐÁNH GIÁ VỀ SỰ PHÙ HỢP VỚI QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ:

1. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ:

Xã Ia Rmok nằm phía Nam huyện Krông Pa và cách trung tâm huyện khoảng 3.5km theo đường ô tô. Mạng lưới giao thông liên thôn, liên xã chưa được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh đã ảnh hưởng rất lớn đến việc di lại của nhân dân địa phương cũng như việc lưu thông, vận chuyển trao đổi hàng hóa giữa các điểm sản xuất với trung tâm huyện.

Đường vào khu sản xuất cánh đồng Buôn Bhă-Nga (đoạn từ nhà ông Ma Pan đi rẫy ông Nay Kha), xã Ia Rmok có chiều dài khoảng 1.13km (Đầu tuyến giáp đường BTXM Bm=3.0m, cuối tuyến giáp đường BTXM Bm=3.5m). Hiện trạng tuyến là nền đường đất rộng trung bình (3-4,5)m, được hình thành trong quá trình di lại canh tác, sản xuất của bà con khu vực, chưa đầu tư xây dựng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước. Tuyến là trực chính nội đồng phục vụ nhu cầu di lại, sản xuất, canh tác và vận chuyển hàng hóa nông sản và có tính kết nối các cụm dân cư thuộc xã. Vào mùa khô nền đường bụi bặm, ghồ ghề, ô gà sống trâu; Vào mùa mưa nước chảy tràn trong lòng đường gây lầy lội, xói lở, trơn trượt gây khó khăn cho việc lưu thông sản xuất, vận chuyển nông sản của người dân.

Trước những thực trạng khó khăn như trên, UBND huyện Krông Pa đã cho chủ trương đầu tư dự án: Đường vào khu sản xuất cánh đồng Buôn Bhă-Nga (đoạn từ nhà ông Ma Pan đi rẫy ông Nay Kha), xã Ia Rmok; Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới đường giao thông vào khu sản xuất xã Ia Rmok, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận chuyển và góp phần phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân trong khu vực tuyến đi qua nói riêng và xã Ia Rmok nói chung.

2. CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ:

Việc đầu tư xây dựng công trình: Đường vào khu sản xuất cánh đồng Buôn Bhă-Nga (đoạn từ nhà ông Ma Pan đi rẫy ông Nay Kha), xã Ia Rmok nằm trong quy hoạch hệ thống

giao thông và tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đây là đường phục vụ cho việc đi lại, sản xuất, vận chuyển nông sản của người dân. Để thực hiện đầu tư dự án cần thiết phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp từ trung ương đến địa phương và sự phối hợp giữa các cấp, ngành.

3 Sự phù hợp với quy hoạch:

Việc đầu tư xây dựng công trình: Đường vào khu sản xuất cánh đồng Buôn Bhă-Nga (đoạn từ nhà ông Ma Pan đi rẫy ông Nay Kha), xã Ia Rmok phù hợp với quy hoạch về phát triển kinh tế xã hội của huyện.

II.2.Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư:

II.2.1 Mục tiêu:

Nhằm tạo ra một tuyến đường thông suốt đáp ứng nhu cầu lưu thông và phát triển kinh tế xã hội trong khu vực. Từng bước hoàn thiện quy hoạch hệ thống các tuyến đường giao thông nội đồng, tạo điều kiện thuận lợi về An ninh quốc phòng và điều kiện sản xuất của người dân địa phương.

II.2.2 Phạm vi đầu tư:

- Điểm đầu : Km0+0.00m (ngã giao đường BTXM hiện trạng đầu DA).
- Điểm cuối : Km1+125,06m (giáp đường BTXM hiện trạng cuối DA).
- Chiều dài xây dựng, L=1.125,06m (Vì nguồn vốn hạn chế nên trong giai đoạn này chỉ đầu tư hoàn chỉnh nền đường và hệ thống thoát nước toàn tuyến, còn mặt đường BTXM dài khoảng 600m).
- Địa điểm xây dựng: xã Ia Rmok, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

II.2.3 Diện tích sử dụng đất:

Tổng diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 0.80ha.

II.2.4 Quy mô xây dựng:

Căn cứ vào chủ trương đầu tư, hiện trạng tuyến. Công trình được thiết kế với quy mô đạt cấp B (Theo Quyết định số 4927/QĐ - BGTVT ngày 25 tháng 12 năm 2014). Dự kiến tuyến đường được xây dựng với quy mô cụ thể như sau:

a. Nền, mặt đường:

- Bề rộng nền đường : $B_{nền} = 5,0\text{m}$.
- Bề rộng mặt đường : $B_{mặt} = 3,5\text{m}$.
- Kết cấu mặt đường : Bê tông xi măng.
- Tải trọng thiết kế : Trục xe 2,5T.
- Tần suất thiết kế : 10%

b. Kết cấu áo đường:

- + Bê tông xi măng đá 2x4 mác 250.
- + Lớp giấy dầu.
- + Đất đắp hoặc đất nền lu lèn đạt độ chặt $K \geq 0,95$.

c. Công trình thoát nước:

- Thoát nước ngang: Đặt mới các cống tại những vị trí trũng thấp, quy mô như sau:
 - + Quy mô thiết kế : Cống BTCT
 - + Tải trọng thiết kế : H30 - XB80

+ Tần suất thiết kế : 10%

- Thoát nước dọc: Thiết kế bằng rãnh đất đào kiêu hình thang với kích thước $(0,4+1,2)\times 0,4$ m. Những đoạn có nguy cơ xói lở cao thì rãnh dọc được gia cố bằng đá hộc xây. Qua các đường giao, thoát nước dọc được thiết kế bằng cống bê tông hoặc cống bê tông cốt thép.

d. An toàn giao thông:

Nhằm nâng cao hiệu quả vận tải và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến, cọc tiêu và biển báo được bố trí theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT.

III. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án:

1. Dự kiến tổng mức đầu tư: 1.100.000.000 đ

(Một tỷ, một trăm triệu đồng chẵn).

2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2023.

IV. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả:

Năm	Nguồn vốn NS huyện (triệu đồng)	Nguồn vốn NS Tỉnh (triệu đồng)
2022	Bố trí đủ theo phương án chọn	0

V. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện dự án và chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành:

1. Các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện dự án

(đơn vị triệu đồng)

TT	Hạng mục	Giá trị
1	Chi phí xây dựng	930.960.000
2	Chi phí QLDA	26.067.000
3	Chi phí tư vấn ĐT-XD	111.227.000
4	Chi phí khác	11.371.000
5	Chi phí dự phòng	20.374.000
6	Tổng mức đầu tư	1.100.000.000

2. Chi phí duy tu bảo dưỡng và vận hành dự án sau khi hoàn thành:

- Để tuyến đường được khai thác hiệu quả, cần thường xuyên tiến hành công tác duy tu, bảo dưỡng:

- Thường xuyên kiểm tra tuyến và các công trình liên quan trên tuyến và có giải pháp xử lý nhanh chóng, kịp thời: San lấp ổ gà sau khi xảy ra hư hỏng nền đường, đắp đất taluy và trồng lại cỏ tại các vị trí sạt lở...vv.

- Luôn đảm bảo hệ thống thoát nước trên tuyến đầm bão thoát nước tốt bao gồm: Công thoát nước ngang, mương rãnh dọc, lề đường, mái taluy. Giữ công, rãnh thoát nước tốt bằng cách dọn sạch bùn đất, nạo vét, thông thoáng thượng hạ lưu.

- Tiến hành công tác duy tu sửa chữa định kỳ hàng năm sau mùa mưa.

- Công tác sửa chữa nhỏ duy tu định kỳ, giao cho đơn vị được bàn giao, khai thác. sử dụng công trình thực hiện nhằm đảm bảo công tác duy tu, bão dưỡng thực hiện thường xuyên bằng nguồn vốn chi thường xuyên cho công tác duy tu, sửa chữa, vận hành.

VI.Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội:

1.Đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội:

Khi chuẩn bị vật liệu, mặt bằng cho thi công trong đó việc khai thác đất, sỏi thường chiếm dụng đất, tạo xói lở, làm tăng độ đục của nước mặt, nguồn nước ngầm có thể bị ngắt quãng. Thêm vào đó, các chất thải rắn và lỏng trong quá trình thi công cũng làm ô nhiễm môi trường nước.

Trong quá trình thi công sẽ có các tác động xấu đến môi trường xung quanh khu vực như hoạt động của xe máy thi công, việc đào đất đá tại các mỏ khai thác vật liệu gây tiếng ồn lớn, nhiều khí thải độc và bụi bặm.

Giám sát bảo vệ môi trường, giảm thiểu tối đa các tác động tới môi trường xã hội và môi trường tự nhiên trong giai đoạn xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật; nghiên cứu và dự kiến các phương án kịch bản ứng phó với biến đổi khí hậu trong quá trình xây dựng.

Khi cơ sở hạ tầng được cải thiện, điều kiện phát triển kinh tế ở khu vực sẽ tăng trưởng nhanh chóng. Văn hóa, xã hội, mỹ quan đô thị được cải thiện một bước đáng kể. Giao thông phát triển sẽ tạo đà cho phát triển của các ngành xây dựng khác, tạo đà cho sự phát triển của các ngành công nghiệp, nông nghiệp, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, góp phần cải thiện đời sống nhân dân trong vùng và khu vực.

Có thể có những tác động xấu tới môi trường do phát thải khí độc từ dòng xe trên đường (CO, NOx, SO2...). Khi dòng xe tăng mạnh, những khí thải của dòng xe trên đường ảnh hưởng đến môi trường không khí, ánh hưởng đến cây trồng và góp phần gây nên hiệu ứng nhà kính.

2.Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường:

a. Biện pháp giảm thiểu xói lở, bào mòn:

Tránh thi công nền đất vào mùa mưa để giảm xói lở nền đường. Khu khai thác vật liệu phải chọn nơi có độ dốc nhỏ và lắp ngang các hố khai thác xong.

b. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi và ồn:

- Trong thời gian thi công nên thường xuyên tưới nước công trường, đặc biệt là tại các vị trí tập trung dân cư đông đúc.

- Đất thừa trong quá trình đào đất phải gom thành từng đồng và vận chuyển kịp thời để đắp hoặc vận chuyển khỏi khu vực thi công, tránh để rơi vãi dọc tuyến.

- Sau khi thi công xong công trình, nhanh chóng thu dọn, làm vệ sinh và vận chuyển vật liệu thừa khỏi khu vực thi công.

c. Biện pháp giảm ô nhiễm nguồn nước:

Lán trại trong thời gian thi công phải được đặt cách nguồn nước tối thiểu 100m. Cấp các thiết bị thu gom và kiểm soát không cho chất thải xuống nguồn nước.

3.Sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế-xã hội:

Dự án được đầu tư xây dựng sẽ góp phần từng bước giải quyết nhu cầu giao thông đi lại trong giai đoạn phát triển hiện nay cũng như tính đồng bộ, mỹ quan, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường khu vực, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển đời sống Kinh tế, Văn hóa -Xã hội, An ninh-Chính trị đối với địa bàn xã Ia Rmok nói riêng và toàn Huyện Krông Pa nói chung.

VII.Phân chia các dự án thành phần: Không có

VIII.Các giải pháp tổ chức thực hiện:

- Chủ đầu tư: Do cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư quy định.
- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư giao cho đơn vị dù chức năng trực tiếp quản lý, thực hiện dự án.
- Chủ đầu tư tổ chức xây dựng công trình theo mức vốn bố trí hàng năm nhằm tránh tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

Trong quá trình tổ chức thực hiện phải tuân thủ các quy trình quy định về quản lý dự án đầu tư, quản lý chất chất lượng công trình xây dựng hiện hành.

Phòng nông nghiệp PTNT huyện Krông Pa trình Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Đường vào khu sản xuất cánh đồng Buôn Bhă-Nga (đoạn từ nhà ông Ma Pan đi rẫy ông Nay Kha), xã Ia Rmok./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓNG TRƯỞNG PHÒNG**



Võ Ngọc Châu