

Số: 183/TTr-UBND

Krông Pa, ngày 06 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học Nay Der
huyện Krông Pa**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Krông Pa

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019; Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Nghị quyết số 83/NQ-HĐND, ngày 13/8/2023 của HĐND huyện Krông Pa về chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học Nay Der, huyện Krông Pa;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-UBND huyện ngày 28/4/2023 của UBND huyện V/v kiện toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện;

Xét Tờ trình số 115/TTr-BQLDA ngày 04/11/2023 của BQLDA đầu tư xây dựng huyện và Tờ trình số 265/TTr-TCKH ngày 06/11/2023 của Phòng Tài chính – Kế hoạch;

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư của huyện, UBND huyện trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học Nay Der huyện Krông Pa, với các nội dung sau:

1. Quy mô, tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư đã quyết định tại Nghị quyết số 83/NQ-HĐND, ngày 13/8/2023 của HĐND huyện:

- Quy mô đầu tư: Nhà học 06 phòng: công trình cấp III, 02 tầng. DTXD: - 446m, DTS: 815m² (không bao gồm trang thiết bị) và các hạng mục phụ trợ khác.
- Tổng mức đầu tư: 3.800.000.000 đồng (Ba tỷ tám trăm triệu đồng).
- Cơ cấu nguồn vốn: Thu tiền sử dụng đất huyện.

2. Quy mô, tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư đề nghị điều chỉnh.

- Quy mô đầu tư: Nhà học 06 phòng, trang thiết bị bàn ghế giáo viên, học sinh, PCCC và thiết bị báo cháy tự động hoàn chỉnh và các hạng mục phụ khác.

- Tổng mức đầu tư: 5.100.000.000 đồng (Năm tỷ một trăm triệu đồng).

- Cơ cấu nguồn vốn: Tinh phân cấp cho huyện đầu tư.

3. **Lý do điều chỉnh:** Bổ sung vốn để đầu tư hoàn chỉnh hệ thống PCCC đảm bảo theo quy định và các trang thiết bị bàn ghế giáo viên, học sinh. Điều chỉnh nguồn vốn từ thu tiền sử dụng đất sang bố trí từ nguồn tinh phân cấp (vì khả năng năm 2024 thu tiền sử dụng đất không đạt để bố trí cho dự án).

4. **Nội dung khác:** Các nội dung khác không điều chỉnh thì thực hiện theo Nghị quyết số 83/NQ-HĐND, ngày 13/8/2023 của HĐND huyện Krông Pa.

Ủy ban Nhân dân huyện trình HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- Đ/c Chủ tịch, các Đ/c PCT UBND huyện;
- Lãnh đạo VP HĐND-UBND huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- BQLDA đầu tư xây dựng huyện;
- Lưu VT-THXD(m).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Hồ Văn Thảo

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN KRÔNG PA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /NQ - HĐND

Krông Pa, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học Nay Der
huyện Krông Pa**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG PA
KHÓA XII, KỲ HỌP MƯỜI HAI (CHUYÊN ĐỀ)**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 83/NQ-HĐND, ngày 13/8/2023 của HĐND huyện Krông Pa về chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học Nay Der, huyện Krông Pa;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày /11/2023 của UBND huyện Krông Pa; Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH, HĐND huyện và ý kiến thảo luận của các Đại biểu HĐND huyện tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung tại Điều 1, Nghị quyết số 83/NQ-HĐND, ngày 13/8/2023 của HĐND huyện Krông Pa – Khóa XII, với nội dung như sau:

- Quy mô đầu tư: Nhà học 06 phòng, trang thiết bị bàn ghế giáo viên, học sinh, PCCC và thiết bị báo cháy tự động hoàn chỉnh và các hạng mục phụ khác.
- Tổng mức đầu tư: 5.100.000.000 đồng (Năm tỷ một trăm triệu đồng).
- Cơ cấu nguồn vốn: Tinh phân cấp cho huyện đầu tư.

Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh thực hiện theo Nghị quyết số 83/NQ-HĐND, ngày 13/8/2023 của HĐND huyện Krông Pa – Khóa XII về chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học Nay Der, huyện Krông Pa.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. UBND huyện và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng Nhân dân huyện, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và các cơ quan có chức năng giám sát thường xuyên giám sát việc tổ chức, triển khai, thực hiện Nghị quyết báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Krông Pa khóa XII, Kỳ họp thứ Mười Hai (Chuyên đề) ngày / /2023 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND tỉnh, UBND tỉnh (báo cáo);
- TT.Huyện ủy; TT.HĐND huyện;
- UBND huyện;
- UBMTTQVN-Đoàn thể huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XII;
- Văn phòng HĐND-UBND;
- TT. HĐND 14 xã, thị trấn;
- Phòng Tài chính-Kế hoạch;
- BQLDA đầu tư xây dựng huyện;
- Lưu TH-HĐ; VT(m).

CHỦ TỊCH

Tô Văn Chánh

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:
Trường Tiểu học Nay Der, huyện Krông Pa.

Kính gửi: UBND huyện Krông Pa.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;

Căn cứ Nghị Định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND huyện Krông Pa về chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học Nay Der, huyện Krông Pa;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-UBND huyện ngày 28/4/2023 của UBND huyện V/v kiện toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện;

Thực hiện Văn bản số 1920/UBND-KT ngày 25/10/2023 của UBND huyện về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học Nay Der, huyện Krông Pa, làm cơ sở để UBND huyện trình HĐND huyện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định:

- Tên dự án: Trường Tiểu học Nay Der, huyện Krông Pa.
- Chủ đầu tư: BQL DA Đầu tư xây dựng huyện.
- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Ia Rsum, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
- Tổng mức đầu tư: 5.100.000.000 đồng (Năm tỷ một trăm triệu đồng chẵn).
- Nguồn vốn đầu tư và mức vốn cụ thể theo từng nguồn vốn: Tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư: 5.100.000.000 đồng.
- Thời gian thực hiện: (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án): Năm 2024-2025.
- Quy mô (ở bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư quy mô là dự kiến; quy mô cụ thể của dự án được xác định ở bước lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng):
 - Loại, nhóm, cấp công trình: Công trình dân dụng; dự án nhóm C; công trình cấp III.

7.2. Quy mô đầu tư:

Nhà học 6 phòng, trang thiết bị bàn ghế giáo viên, học sinh, PCCC và thiết bị báo cháy tự động hoàn chỉnh và các hạng mục phụ khác.

Phòng Tài chính - KH kính đề nghị UBND huyện trình HĐND huyện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trên để các đơn vị liên quan triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch Hội đồng thẩm định;
- Lưu VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
P. TRƯỞNG PHÒNG**



Phạm Đình Tứ

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án: Trường Tiểu học Nay Der, huyện Krông Pa.

Kính gửi: BQL DA Đầu tư xây dựng huyện.

Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện (gọi tắt là Hội đồng thẩm định) nhận được Tờ trình số 115/TTr-BQL ngày 01/11/2023 của BQL DA Đầu tư xây dựng huyện trình thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học Nay Der, huyện Krông Pa. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các đơn vị có liên quan, Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án: Trường Tiểu học Nay Der, huyện Krông Pa, với nội dung như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình đề nghị thẩm định điều chỉnh của: BQL DA Đầu tư xây dựng huyện.
2. Báo cáo đề xuất điều chỉnh trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học Nay Der, huyện Krông Pa.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;
Căn cứ Nghị Định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND huyện Krông Pa về chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học Nay Der, huyện Krông Pa;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-UBND huyện ngày 28/4/2023 của UBND huyện V/v kiện toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện;

Thực hiện Văn bản số 1920/UBND-KT ngày 25/10/2023 của UBND huyện về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, tổng hợp các ý kiến của các thành viên, trên cơ sở các ý kiến, đề xuất Chủ tịch Hội đồng tổ chức họp thông qua hoặc báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét đề nghị chủ đầu tư chỉnh sửa.

2. Hội đồng thẩm định: Các cá nhân là lãnh đạo của các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện - thành viên của hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư gồm: Ông Đào Văn Thắng – Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch; ông Lê Văn Hoàng – Chánh VP HĐND-UBND huyện; ông Võ Ngọc Châu – Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT; Ông Nguyễn Trí Quang – Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường; ông Chu Sỹ Lin – Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo; ông Trần Văn Lương – Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng; Lãnh đạo phòng Văn hóa - Thông tin; ông Hoàng Văn Triu – Chủ tịch UBND xã Ia Rsum.

3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

1. Tên dự án: Trường Tiểu học Nay Der, huyện Krông Pa.
2. Nhóm dự án: Nhóm C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân huyện.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện.
5. Tên chủ đầu tư: BQL DA Đầu tư xây dựng huyện.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Ia Rsum, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 5.100.000.000 đồng (*Năm tỷ một trăm triệu đồng chẵn*).
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư.
9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn để thẩm định: Công trình đầu tư xây dựng.
10. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án): Năm 2024-2025.
11. Hình thức đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng mới.
12. Các thông tin khác (nếu có): Không.

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:

Cơ quan thường trực của Hội đồng (Phòng Tài chính - Kế hoạch) đã ban hành văn bản số: 310/CV-TCKH ngày 02/11/2023 gửi cho các thành viên có tên trong Hội đồng thẩm định để cho ý kiến. Đến hết ngày 03/11/2023 nếu không có thành viên nào có ý kiến thì coi như đã thống nhất với nội dung Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nói trên.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH:

III.1. Về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

1. Nguồn vốn: Dự án sử dụng nguồn vốn Tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư, với số tiền sử dụng là: 5.100.000.000 đồng (*Năm tỷ một trăm triệu đồng chẵn*) là đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án.

2. Khả năng cân đối vốn và mức vốn có thể bố trí cho dự án: Tổng mức đầu tư dự án là 5.100.000.000 đồng là phù hợp với khả năng cân đối vốn và mức vốn bố trí cho dự án từ nguồn Tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư, với số tiền sử dụng trong năm 2024-2025 là: 5.100.000.000 đồng (*Năm tỷ một trăm triệu đồng chẵn*) là đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án.

III.2. Về thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư:

1. Sự cần thiết đầu tư dự án: Trường Tiểu học Nay Der, huyện Krông Pa được đầu tư là phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển chung của huyện là đảm bảo hạ tầng kỹ thuật trong thời gian gần và lâu dài.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Nội dung hồ sơ trình thẩm định phù hợp theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019.

3. Sự phù hợp với các mục tiêu, chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực: Dự án phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Krông Pa.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm C: Dự án hạ tầng kỹ thuật, có tổng mức đầu tư 5.100.000.000 đồng theo quy định tại khoản 2, Điều 10, của Luật Đầu tư công năm 2019.

5. Các nội dung quy định tại Luật Đầu tư công:

5.1. Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng nhu cầu tổ chức các buổi hội họp, tổ chức các sự kiện lớn của huyện; góp phần tạo cảnh quan tổng thể cho khu vực trung tâm hành chính của huyện.

5.2. Thời gian tiến độ thực hiện: Dự án thực hiện trong năm 2024-2025 là phù hợp.

5.3 Nguồn vốn: Dự án sử dụng nguồn Tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư, với số tiền sử dụng trong năm 2024-2025 là: 5.100.000.000 đồng (*Năm tỷ một trăm triệu đồng chẵn*) là đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án.

5.4. Khả năng cân đối vốn: Tổng mức đầu tư dự án là 5.100.000.000 đồng, gồm nguồn Tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư, với số tiền sử dụng trong năm 2024-2025 là: 5.100.000.000 đồng (*Năm tỷ một trăm triệu đồng chẵn*) là phù hợp với khả năng cân đối vốn ngân sách huyện.

6. Hiệu quả kinh tế - xã hội, vệ sinh môi trường và phát triển bền vững: Dự án Trường Tiểu học Nay Der, huyện Krông Pa sau khi hoàn thành góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển chung của huyện và đảm bảo hạ tầng kỹ thuật trong thời gian gần cũng như lâu dài về sau.

IV. KẾT LUẬN:

Dự án: Trường Tiểu học Nay Der, huyện Krông Pa có nguồn vốn, mức vốn phù hợp với khả năng cân đối vốn trong năm 2024-2025 và tuân thủ các quy định hiện hành. Đủ điều kiện để trình HĐND huyện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư để triển khai thực hiện.

Trên đây là Ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định về thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án, đề nghị BQL DA Đầu tư xây dựng huyện xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện báo cáo;
- Các đ/c thành viên hội đồng;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Lưu VT.

**HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG**



Ông: Ksor Tin
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án: Trường Tiểu học Nay Der, huyện Krông Pa.

Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công huyện Krông Pa.

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư (Phòng Tài chính – Kế hoạch) nhận được Tờ trình số 115/TTr-BQL ngày 01/11/2023 của BQL DA Đầu tư xây dựng huyện về việc thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học Nay Der, huyện Krông Pa. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các Phòng, Ban có liên quan, Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH:

- Tờ trình đề nghị thẩm định điều chỉnh của BQL DA Đầu tư xây dựng huyện.
- Báo cáo đề xuất điều chỉnh trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học Nay Der, huyện Krông Pa.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;
- Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND huyện Krông Pa về chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học Nay Der, huyện Krông Pa;
- Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-UBND huyện ngày 28/4/2023 của UBND huyện V/v kiện toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện;
- Thực hiện Văn bản số 1920/UBND-KT ngày 25/10/2023 của UBND huyện về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH:

1. Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, tổng hợp các ý kiến của các thành viên, trên cơ sở các ý kiến, đề xuất Chủ tịch Hội đồng tổ chức họp thông qua hoặc báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét đề nghị chủ đầu tư chỉnh sửa.

2. Hội đồng thẩm định: Các cá nhân là lãnh đạo của các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện - thành viên của hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư gồm: Ông Đào Văn Thắng – Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch; ông Lê Văn Hoàng – Chánh VP HĐND-UBND huyện; ông Võ Ngọc Châu – Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT; Ông Nguyễn Trí Quang – Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường; ông Chu Sỹ Lin – Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo; ông Trần Văn Lương – Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng; Lãnh đạo phòng Văn hóa - Thông tin; ông Hoàng Văn Triu – Chủ tịch UBND xã Ia Rsum.

3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

1. Tên dự án: Trường Tiểu học Nay Der, huyện Krông Pa.
2. Nhóm dự án: Nhóm C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân huyện.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện.
5. Tên chủ đầu tư: BQL DA Đầu tư xây dựng huyện.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Ia Rsum, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 5.100.000.000 đồng (*Năm tỷ một trăm triệu đồng chẵn*).
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Tỉnh phân cấp huyện đầu tư.
9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề thẩm định: Công trình dân dụng.
10. Thời gian thực hiện (tiền độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án): Năm 2024-2025.
11. Hình thức đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng mới.
12. Các thông tin khác (nếu có): Không

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:

Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định (Phòng Tài chính - Kế hoạch) đã ban hành văn bản số: 310/CV-TCKH ngày 02/11/2023 gửi cho các thành viên có tên trong Hội đồng thẩm định để cho ý kiến. Đến hết ngày 03/11/2023 không có thành viên nào có ý kiến thì coi như đã thống nhất với nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nói trên.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA THÀNH VIÊN TỔ THẨM ĐỊNH:

1. Các nội dung đạt yêu cầu: Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư đạt yêu cầu.
2. Các nội dung chưa đạt yêu cầu, đề nghị phải điều chỉnh, giải trình: Không có.

3. Báo cáo giải trình bổ sung của các địa phương theo ý kiến thẩm định của các đơn vị: Không có.

IV. KẾT LUẬN:

Dự án: Trường Tiểu học Nay Der, huyện Krông Pa, đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các đ/c thành viên hội đồng;
- Lưu VT-TCKH.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
P. TRƯỞNG PHÒNG**



Phạm Đình Tứ

Số: 115 /TTr-BQL

Krông Pa, ngày 01 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

Thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Trường Tiểu học Nay Der, huyện Krông Pa

Kính gửi: Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của UBND huyện Krông Pa về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện;

Căn cứ Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND huyện Krông Pa về chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học Nay Der, huyện Krông Pa;

Thực hiện công văn số 1920/UBND-KT ngày 25/10/2023 của UBND huyện Krông Pa về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện kính trình Hội đồng thẩm định xem xét, thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học Nay Der, huyện Krông Pa; với các nội dung chính sau:

I. Nội dung đã phê duyệt theo Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 13/8/2021:

- Quy mô đầu tư:** Nhà học 06 phòng; Công trình cấp III, 02 tầng. DTXD: 446m², DTS: 815m² (Không bao gồm trang thiết bị) và các hạng mục phụ trợ khác.
- Tổng mức đầu tư:** 3.800 triệu đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, tám trăm triệu đồng).
- Cơ cấu nguồn vốn:** Thu tiền sử dụng đất huyện.
- Thời gian thực hiện:** Năm 2024-2025.

II. Nội dung trình điều chỉnh: Điều chỉnh Khoản 2; Khoản 4; Khoản 5; Điều 1; Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND huyện Krông Pa – Khóa XII đã quyết nghị; cụ thể như sau:

- Quy mô đầu tư điều chỉnh:** Nhà học 6 phòng, trang thiết bị bàn ghế giáo viên, học sinh, PCCC và thiết bị báo cháy tự động hoàn chỉnh và các hạng mục phụ khác.
- Tổng mức đầu tư:** 5.100 triệu đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, một trăm triệu đồng).
- Cơ cấu nguồn vốn:** Tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư.

III. Lý do điều chỉnh:

Thực hiện công văn số 1920/UBND-KT ngày 25/10/2023 của UBND huyện Krông Pa về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

IV. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND huyện Krông Pa – Khóa XII đã quyết nghị.

Kính đề nghị Hội đồng thẩm định xem xét, thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học Nay Der, huyện Krông Pa; với các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện (b/c);
- Phòng TC-KH huyện (CQTT HĐTD);
- Lưu BQL dự án.



Trần Ngọc Khôi

Số: 66 /BC-BQL

Krông Pa, ngày 01 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Trường Tiểu học Nay Der, huyện Krông Pa

Kính gửi: Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của UBND huyện Krông Pa về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện;

Căn cứ Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND huyện Krông Pa về chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học Nay Der, huyện Krông Pa;

Thực hiện công văn số 1920/UBND-KT ngày 25/10/2023 của UBND huyện Krông Pa về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện kính trình Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học Nay Der, huyện Krông Pa; với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

- Tên dự án: Trường Tiểu học Nay Der, huyện Krông Pa.
- Dự án nhóm: Nhóm C.
- Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa.
- Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pa.
- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Ia Rsum, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
- Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:
 - Dự kiến tổng mức đầu tư: 5.100 triệu đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, một trăm triệu đồng).
 - Nguồn vốn đầu tư: Tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư.
- Thời gian thực hiện: Năm 2024-2025.
- Các thông tin khác (nếu có): Không.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN:

1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư:

1.1 Sự cần thiết đầu tư:

Trường Tiểu học Nay Der xã Ia Rsum hiện gồm 01 điểm trường chính và các điểm trường ở các thôn làng, hiện có khoảng 900 học sinh trong đó trên 60% là con em của đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó tại điểm trường chính là trên 700 học sinh. Tổng

số cán bộ giáo viên của trường là 43 người. Trong những năm học vừa qua luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng giáo dục giao, thể hiện rõ nét ở kết quả học tập hàng năm, số lượng học sinh khá và giỏi đạt tỷ lệ ngày càng cao hơn so với những năm trước đây. Đó là nhờ vào sự cố gắng của thầy và trò của trường. Thế nhưng, cơ sở hiện có của Trường Tiểu học Nay Der xã Ia Rsum (điểm trường chính) đặc biệt là các phòng học đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Nhà trường hiện có một dãy nhà học 08 phòng xây năm 2018, 01 nhà học 06 phòng xây năm 1999, 01 nhà học 06 phòng xây năm 2013, 01 nhà hiệu bộ 05 phòng xây năm 2012 và 01 nhà học 03 phòng xây năm 2001 đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng không sử dụng được. Do đó không đáp ứng được nhu cầu học tập, giảng dạy và sinh hoạt của thầy và trò của Trường.

Vi vậy, việc đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Nay Der, huyện Krông Pa; Hạng mục: Nhà học 06 phòng (không bao gồm trang thiết bị) và các hạng mục phụ là hết sức cần thiết, cấp bách và khách quan, nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học tập và rèn luyện cho giáo viên và học sinh của trường. Đồng thời tạo cảnh quan tổng thể cho khu trung tâm hành chính xã.

1.2. Các điều kiện để thực hiện đầu tư:

- Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất tại địa phương nơi có dự án đầu tư xây dựng.
- Không trùng lặp với các chương trình, dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư
- Có phương án công nghệ và phương án thiết kế xây dựng phù hợp.
- Đảm bảo chất lượng, an toàn trong xây dựng, vận hành, khai thác, sử dụng công trình, phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường.
- Bảo đảm cấp đủ vốn đúng tiến độ của dự án, hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế
- xã hội của dự án.
- Tuân thủ quy định khác của pháp luật có liên quan.

1.3. Sự phù hợp với quy hoạch:

Việc đầu tư xây dựng công trình trên hoàn toàn phù hợp với Quy hoạch trung tâm hành chính của xã Ia Rsum.

1.4. Kế hoạch đầu tư:

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Năm 2023.
- Giai đoạn thực hiện đầu tư: Năm 2024-2025.

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư:

2.1. Mục tiêu:

Nhằm tăng cường cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu về học tập, giảng dạy của nhà trường, đảm bảo đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia.

2.2. Quy mô (Ở bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư quy mô là dự kiến; quy mô cụ thể của dự án được xác định ở bước lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng):

2.2.1. Loại, nhóm, cấp công trình: Công trình dân dụng; dự án nhóm C; công trình cấp III.

2.2.2. Quy mô: Nhà học 6 phòng, trang thiết bị bàn ghế giáo viên, học sinh, PCCC

và thiết bị báo cháy tự động hoàn chỉnh và các hạng mục phụ khác.

2.3. Địa điểm và phạm vi đầu tư:

2.3.1. Địa điểm đầu tư: Xã Ia Rsum, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

2.3.2. Phạm vi đầu tư: Nằm trong khuôn viên đất hiện trạng của Trường Tiểu học Nay Der đang quản lý sử dụng.

3. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án:

3.1. Dự kiến tổng mức đầu tư: 5.100 triệu đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, một trăm triệu đồng).

3.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư.

4. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư, dự kiến kế hoạch bố trí vốn phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý, bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả:

Năm	Nguồn vốn NSTW (triệu đồng)	Nguồn vốn NSDP (triệu đồng)	Nguồn vốn khác (triệu đồng)
Năm 2024-2025		5.100	

5. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành:

5.1. Các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện dự án:

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung chi phí	Thành tiền
1	Chi phí xây dựng công trình	3.650.000.000
2	Chi phí thiết bị	680.000.000
3	Chi phí quản lý dự án	128.000.000
4	Chi phí TVĐT xây dựng	478.000.000
5	Chi phí khác	96.000.000
6	Dự phòng	68.000.000
Tổng mức đầu tư		5.100.000.000

5.2. Chi phí vận hành công trình sau khi hoàn thành: Sau khi xây dựng hoàn thành sẽ bàn giao lại cho đơn vị quản lý sử dụng. Chi phí vận hành, duy tu, sửa chữa hàng năm do đơn vị quản lý sử dụng thực hiện.

6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội:

6.1. Khả năng gây ô nhiễm môi trường do hoạt động đầu tư gây ra:

Công trình xây dựng phù hợp với quy hoạch ngành, quy hoạch trung tâm hành chính của xã nên diện tích đất bị ảnh hưởng không có, không tốn chi phí di dời, tái định cư cho nhân dân khu vực xây dựng công trình.

Tác động của quá trình xây dựng tới môi trường: Trong quá trình xây dựng có thể thay đổi một số nhân tố gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường xung quanh:

- Tác động do rác và nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình ăn ở, sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng công trình.

- Ô nhiễm bụi, khí thải, tiếng ồn, rung trong quá trình đào đắp, san lấp mặt bằng, máy móc thi công vận chuyển nguyên nhiên vật liệu, thiết bị xây dựng, công nghệ và phụ trợ, gây tác động trực tiếp lên công nhân thi công và môi trường xung quanh.

- Ô nhiễm do khí thải, tiếng ồn của các phương tiện giao thông trong khu vực của dự án, tác động trực tiếp lên công nhân và môi trường xung quanh.

- Ô nhiễm chất thải rắn từ các hoạt động xây dựng chủ yếu là xà bần, sắt vụn, gỗ cốp pha và nguyên liệu rơi vãi, ...

- Các dạng sự cố tai nạn lao động và cháy nổ do quá trình thi công, lao động và hoạt động tồn chứa nguyên nhiên vật liệu.

- Trong đó, các nguồn tác động chủ yếu gồm: bụi, khí thải, tiếng ồn, rung, nước thải, rác thải, sự cố tai nạn lao động và cháy nổ, song chủ yếu có tính chất tạm thời, gián đoạn và sẽ chấm dứt khi hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng dự án trên.

6.2. Biện pháp bảo vệ vệ sinh môi trường:

Trong suốt quá trình thi công cần hạn chế được bụi gây ra.

Đất và vật liệu thừa phải gom thành từng đống và vận chuyển nhanh để đắp hoặc đổ xa khu dân cư, khu vực thi công, tránh để rơi vãi và dồn đống lâu ngày.

Rác sinh hoạt phải được đổ vào nơi quy định, tuân thủ quy định nước thải theo TCVN 5945 - 1995.

Sử dụng các phương pháp vận tải thích hợp, dùng các tấm bạt che chắn thùng xe khi vận chuyển vật liệu thi công.

6.3. Sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội:

Dự án được thực hiện sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy của nhà trường. Đồng thời tôn tạo không gian kiến trúc, cảnh quan khu vực, góp phần phát triển hạ tầng kỹ thuật, tạo bộ mặt khang trang cho khu vực trung tâm hành chính xã.

7. Phân chia các dự án thành phần: Không có.

8. Giải pháp tổ chức thực hiện:

8.1. Chủ đầu tư. Đơn cấp cơ thẩm quyền quyết định đầu tư quy định.

8.2. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án hoặc giao cho Ban quản lý dự án đủ năng lực quản lý thực hiện dự án.

8.3. Chủ đầu tư tổ chức xây dựng công trình theo mức vốn bố trí hàng năm nhằm tránh tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện kính trình Hội đồng thẩm định xem xét, thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học Nay Der, huyện Krông Pa./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện (b/c);
- Phòng TC-KH huyện (CQTT HĐTĐ);
- Lưu BQL dự án.



Trần Ngọc Khôi

Số: 83 /NQ-HĐND

Krông Pa, ngày 13 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học Nay Der, huyện Krông Pa

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG PA
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ HAI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 158a /TTr-UBND ngày 28/07/2021 của UBND huyện Krông Pa. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học Nay Der, huyện Krông Pa do UBND huyện quản lý dự án.

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tăng cường cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu về học tập, giảng dạy của nhà trường, đảm bảo đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia.

2. Quy mô đầu tư (ở bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư quy mô là dự kiến; quy mô cụ thể của dự án được xác định ở bước lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật): Nhà học 06 phòng: Công trình cấp III, 02 tầng. DTXD: 446m², DTS: 815m², (Không bao gồm Trang thiết bị) và các hạng mục phụ trợ khác.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư: 3.800.000.000 đồng (Ba tỷ tám trăm triệu đồng chẵn).

5. Cơ cấu nguồn vốn: Thu tiền sử dụng đất.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Ia Rsum, huyện Krông Pa.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2024 - 2025.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

- Năm 2024 - 2025 tổ chức thi công, hoàn thành dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

UBND huyện và các cơ quan có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Pháp luật tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. UBND huyện Krông Pa và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.


2. Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện và các cơ quan có chức năng giám sát thường xuyên giám sát việc tổ chức, triển khai, thực hiện Nghị quyết báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Krông Pa khóa XII, Kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 13/08/2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT.HĐND tỉnh, UBND tỉnh (báo cáo);
- TT.Huyện ủy; HĐND; UBND; UBMTTQVN huyện;
- Các Ban, đại biểu HĐND huyện;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện;
- Văn phòng HĐND-UBND;
- TT.HĐND, UBND 14 xã, thị trấn;
- Lưu VT, TH-HĐ (m).

CHỦ TỊCH



Tô Văn Chánh

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KRÔNG PA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 19/20/UBND-KT
V/v giao nhiệm vụ lập báo cáo đề
xuất chủ trương đầu tư dự án

Krông Pa, ngày 25 tháng 10 năm 2023

Kính gửi:

- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

Để đảm bảo hồ sơ trình HĐND huyện quyết định điều chỉnh, bổ sung dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024. UBND huyện yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện: chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành lập, trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án, với các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Đối với các dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư, gồm:

(1). Sửa chữa, cải tạo nâng cấp 02 điểm trường; 01 khu bán trú học sinh và nhà ở giáo viên và 01 Trạm y tế làm trụ sở làm việc cho Công an xã Krông Năng, Ia Dreh, Uar và Đất Bằng (được HĐND huyện phê chuẩn tại Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 31/5/2023):

a. Nội dung đã được phê duyệt:

- Quy mô đầu tư: **Trụ sở Công an xã Krông Năng:** Cải tạo nhà hiệu bộ và 4 phòng học của Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo (điểm trường Tiểu học) thành Trụ sở làm việc Công an xã Krông Năng. Xây mới cổng, hàng rào, đường vào và các hạng mục phụ khác. **Trụ sở Công an xã Ia Dreh:** Cải tạo nhà bếp, nhà ở, nhà vệ sinh khu bán trú Trường THCS Lê Hồng Phong thành Trụ sở làm việc Công an xã Ia Dreh. Xây mới cổng, hàng rào, đường vào và các hạng mục phụ khác. **Trụ sở Công an xã Uar:** Cải tạo, sửa chữa dãy nhà phòng học hiện trạng của Trường Tiểu học xã Uar (điểm trường thôn Thanh Bình) thành Trụ sở làm việc Công an xã Uar. Xây mới nhà vệ sinh, đường vào và các hạng mục phụ khác. **Trụ sở Công an xã Đất Bằng:** Xây mới nhà bếp + nhà ăn, nhà vệ sinh, mái che và các hạng mục phụ khác.

- Tổng mức đầu tư: 2.200.000.000 đồng (Hai tỷ hai trăm triệu đồng chẵn).

- Cơ cấu nguồn vốn: Kết dư ngân sách huyện năm 2022 và Dự phòng ngân sách huyện năm 2023.

b. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Quy mô đầu tư: **Trụ sở Công an xã Krông Năng:** Cải tạo nhà hiệu bộ và 4 phòng học của Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo (điểm trường Tiểu học) thành Trụ sở làm việc Công an xã Krông Năng. Xây mới cổng, hàng rào, đường vào

và các hạng mục phụ khác. **Trụ sở Công an xã Ia Dreh:** Cải tạo nhà bếp, nhà ở, nhà vệ sinh khu bán trú Trường THCS Lê Hồng Phong thành Trụ sở làm việc Công an xã Ia Dreh. Xây mới công, hàng rào, đường vào và các hạng mục phụ khác. **Trụ sở Công an xã Uar:** Cải tạo, sửa chữa dãy nhà phòng học hiện trạng của Trường Tiểu học xã Uar (điểm trường thôn Thanh Bình) thành Trụ sở làm việc Công an xã Uar. **Trụ sở Công an xã Đất Bằng:** Xây mới 02 phòng làm việc, hội trường và các hạng mục phụ khác.

- Tổng mức đầu tư: 2.200.000.000 đồng (Hai tỷ hai trăm triệu đồng chẵn).

- Cơ cấu nguồn vốn: Tiết kiệm chi ngân sách năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023.

(3). Trụ sở xã Chư Ngọc huyện Krông Pa (được HĐND huyện phê chuẩn tại Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 13/8/2021):

a. Nội dung đã được phê duyệt:

- Quy mô đầu tư: Cải tạo nhà làm việc 2 tầng: nhà cấp III, diện tích xây dựng: 250m², diện tích sàn 500m²; Sửa chữa nhà làm việc đoàn thể: Nhà cấp III, diện tích xây dựng: 198m².

- Tổng mức đầu tư: 1.200.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm triệu đồng).

b. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Quy mô đầu tư: Cải tạo nhà làm việc 2 tầng; Sửa chữa nhà làm việc đoàn thể, nhà vệ sinh; xây mới nhà để xe, mở rộng sân bê tông, đầu tư vỉa hè trước trụ sở và các hạng mục phụ khác

- Tổng mức đầu tư: 2.200.000.000 đồng (Hai tỷ hai trăm triệu đồng).

(4). Trường Tiểu học xã Chư Rcam, huyện Krông Pa (được HĐND huyện phê chuẩn tại Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 13/8/2021):

a. Nội dung đã được phê duyệt:

- Quy mô đầu tư: Nhà học 06 phòng; công trình cấp III, 02 tầng. DTXD: 140m², DTS: 815m² (không bao gồm trang thiết bị) và các hạng mục phụ trợ khác.

- Tổng mức đầu tư: 3.600.000.000 đồng (Ba tỷ sáu trăm triệu đồng).

- Cơ cấu nguồn vốn: Thu tiền sử dụng đất huyện.

- Thời gian thực hiện: năm 2024

b. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Quy mô đầu tư: Nhà học 06 phòng, trang thiết bị bàn ghế giáo viên, học sinh, PCCC và thiết bị báo cháy tự động hoàn chỉnh và các hạng mục phụ khác.

- Tổng mức đầu tư: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng).

- Cơ cấu nguồn vốn: Tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư.

- Thời gian thực hiện: năm 2024-2025.

(5). Trường Tiểu học Nay Der, huyện Krông Pa (được HĐND huyện phê

chuẩn tại Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 13/8/2021):

a. Nội dung đã được phê duyệt:

- Quy mô đầu tư: Nhà học 06 phòng: công trình cấp III, 02 tầng. DTXD: 446m², DTS: 815m² (không bao gồm trang thiết bị) và các hạng mục phụ trợ khác.
- Tổng mức đầu tư: 3.800.000.000 đồng (Ba tỷ tám trăm triệu đồng).
- Cơ cấu nguồn vốn: Thu tiền sử dụng đất huyện.

b. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Quy mô đầu tư: Nhà học 06 phòng, trang thiết bị bàn ghế giáo viên, học sinh, PCCC và thiết bị báo cháy tự động hoàn chỉnh và các hạng mục phụ khác.
- Tổng mức đầu tư: 5.100.000.000 đồng (Năm tỷ một trăm triệu đồng).
- Cơ cấu nguồn vốn: Tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư.

1.2. Đối với các dự án quyết định chủ trương đầu tư mới, gồm:

(1). Trụ sở làm việc Công an xã Chư Gu, huyện Krông Pa; Hạng mục: Trụ sở làm việc và các hạng mục phụ.

- Quy mô đầu tư: sửa chữa, cải tạo, xây dựng mới trụ sở làm việc và các hạng mục phụ khác.

- Tổng mức đầu tư: 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng).

- Cơ cấu nguồn vốn: Tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư.

- Thời gian thực hiện: năm 2024-2025.

(2). Trụ sở UBND huyện Krông Pa; Hạng mục: Nhà để xe, hàng rào, khuôn viên và các hạng mục phụ.

- Quy mô đầu tư: xây mới hàng rào, nhà để xe, khuôn viên và các hạng mục phụ.

- Tổng mức đầu tư: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng).

- Cơ cấu nguồn vốn: Tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư và tăng thu tiết kiệm chi ngân sách.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

(3). Đường Kpã Klong thị trấn Phú Túc (đoạn từ Nguyễn Thị Minh Khai-Lê Văn Tám), thị trấn Phú Túc; Hạng mục: mở rộng mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè và các hạng mục phụ khác.

- Quy mô đầu tư: đầu tư mở rộng mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè và các hạng mục phụ khác.

- Tổng mức đầu tư: 8.500.000.000 đồng (Tám tỷ năm trăm triệu đồng).

- Cơ cấu nguồn vốn: Tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư và tăng thu tiết kiệm chi ngân sách.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

(4). Đường Võ Thị Sáu (đoạn Hùng Vương - Quang Trung) thị trấn Phú Túc; Hạng mục: Vía hè, bó vỉa và các hạng mục phụ khác.

- Quy mô đầu tư: xây dựng mới vỉa hè, bó vỉa và các hạng mục phụ khác.
- Tổng mức đầu tư: 1.700.000.000 đồng (Một tỷ bảy trăm triệu đồng).
- Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách huyện (tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư từ nguồn Chính trang đô thị).
- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

(5). Đường Bạch Đằng (đoạn Thống Nhất – Trần Hưng Đạo) + đường Quang Trung (đoạn Trần Hưng Đạo – Bạch Đằng), thị trấn Phú Túc; Hạng mục: Vía hè, bó vỉa và các hạng mục phụ khác.

- Quy mô đầu tư: xây dựng mới vỉa hè, bó vỉa và các hạng mục phụ khác.
- Tổng mức đầu tư: 4.660.000.000 đồng (Bốn tỷ sáu trăm sáu mươi triệu đồng).
- Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách huyện (tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư từ nguồn Chính trang đô thị) và Tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách huyện.
- Thời gian thực hiện: Năm 2024-2025.

(6). Đường Anh Hùng Núp (đoạn Hùng Vương - Quang Trung) + Nút giao thông Quang Trung - Cách Mạng, thị trấn Phú Túc; Hạng mục: Mở rộng mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước, bó vỉa và các hạng mục phụ khác.

- Quy mô đầu tư: xây dựng mới vỉa hè, bó vỉa và các hạng mục phụ khác.
- Tổng mức đầu tư: 4.800.000.000 đồng (Bốn tỷ tám trăm triệu đồng).
- Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách huyện (tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư từ nguồn Chính trang đô thị) và Tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư.
- Thời gian thực hiện: Năm 2024-2025.

(7). Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn Hùng Vương – Kpã Tít) + đường Hai Bà Trưng (đoạn Hùng Vương – Nguyễn Văn Trỗi), thị trấn Phú Túc, Hạng mục: Vía hè, hệ thống thoát nước và các hạng mục phụ khác.

- Quy mô đầu tư: xây dựng mới vỉa hè, hệ thống thoát nước và các hạng mục phụ khác.
- Tổng mức đầu tư: 5.400.000.000 đồng (Năm tỷ bốn trăm triệu đồng).
- Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách huyện (tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư từ nguồn Chính trang đô thị).
- Thời gian thực hiện: Năm 2024-2025.

(8). Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trường Mầm non Sao Mai xã Ia Rsum; Hạng mục: Nhà học 06 phòng, 02 tầng; cải tạo tường rào thoáng, sân bê tông và các hạng mục phụ.

(9). Đường Kpă Klơng thị trấn Phú Túc (đoạn từ Lê Văn Tám đến Hùng Vương), thị trấn Phú Túc; Hạng mục: Mở rộng mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè và các hạng mục phụ khác.

- Quy mô đầu tư: đầu tư mở rộng mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè và các hạng mục phụ khác.

- Tổng mức đầu tư: 3.500.000.000 đồng (Ba tỷ năm trăm triệu đồng).

- Cơ cấu nguồn vốn: Tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách.

- Thời gian thực hiện: Năm 2025.

1.3. Thời gian thực hiện: Hoàn thành và trình Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định trước ngày 30/10/2023.

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành lập, trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình cụ thể như sau:

(1). Đường vào khu sản xuất cánh đồng buôn Nông Siu (Đoạn từ rẫy Ksor H Tim đến rẫy Kpă Y Đương, xã Ia Rmok; Hạng mục: Nền, mặt đường bê tông xi măng và hệ thống thoát nước.

- Quy mô đầu tư: xây dựng mới nền, mặt đờc bê tông xi măng và hệ thống thoát nước.

- Tổng mức đầu tư: 1.100.000.000 đồng (Một tỷ một trăm triệu đồng).

- Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách huyện (tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư từ nguồn Kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa).

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

* **Thời gian thực hiện:** Hoàn thành và trình Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định trước ngày 27/10/2023.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành lập, trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các công trình, với các nội dung cơ bản sau:

(1). Đường vào bãi rác xã Ia Rsum; Hạng mục: Nền, mặt đường bê tông xi măng và hệ thống thoát nước.

- Quy mô đầu tư: xây dựng mới nền, mặt đờc bê tông xi măng và hệ thống thoát nước.

- Tổng mức đầu tư: 1.150.000.000 đồng (Một tỷ một trăm năm mươi triệu đồng).

- Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách huyện (tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư từ nguồn Sự nghiệp môi trường).

- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

(2). Xử lý thoát nước dọc đường liên xã Ia Rsai (đoạn tại buôn Chư Jú); Hạng mục: Nền, mặt đường bê tông xi măng và hệ thống thoát nước.

- Quy mô đầu tư: xây dựng mới hệ thống thoát nước.
- Tổng mức đầu tư: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).
- Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách huyện (tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư từ nguồn Sự nghiệp môi trường).
- Thời gian thực hiện: Năm 2024.

*. **Thời gian thực hiện:** Hoàn thành và trình Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định trước ngày 27/10/2023.

3. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện: chuẩn bị đảm bảo các điều kiện cho Hội đồng thẩm định huyện tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án theo đúng theo quy định, hoàn thành và trình UBND huyện trước ngày 03/11/2023.

UBND huyện yêu cầu các đơn vị khẩn trương, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT-UB; THKT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Hồ Văn Tháo