

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN KRÔNG PA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 118 /TTr-UBND

Krông Pa, ngày 06 tháng 11 năm 2023

### **TỜ TRÌNH**

**V/v quyết định chủ trương đầu tư dự án:**

**Trụ sở Công an xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Rằm và Chư Ngọc;**

**Hạng mục: Xây mới cổng, hàng rào, sân bê tông và các hạng mục phụ**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Krông Pa

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai;*

*Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-UBND huyện ngày 28/4/2023 của UBND huyện V/v kiện toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện;*

*Xét Tờ trình số 119 /TTr-BQLDA ngày 01 / 11/2023 của BQLDA đầu tư xây dựng huyện và Tờ trình số 271 /TTr-TCKH ngày 06 / 11/2023 của Phòng Tài chính – Kế hoạch;*

*Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư của huyện, UBND huyện trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở Công an xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Rằm và Chư Ngọc; Hạng mục: Cổng, hàng rào, sân bê tông và các hạng mục phụ, với các nội dung sau:*

#### **I. Thông tin chung về dự án:**

**1. Tên dự án:** Trụ sở Công an xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Rằm và Chư Ngọc;  
Hạng mục: Xây mới cổng, hàng rào, sân bê tông và các hạng mục phụ.

**2. Chủ đầu tư:** BQLDA đầu tư xây dựng huyện Krông Pa.

**3. Đối tượng thụ hưởng của dự án:** Cán bộ, lực lượng công an trên địa bàn.

**4. Địa điểm thực hiện dự án:** Xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Rằm và Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

**5. Tổng vốn thực hiện dự án:** 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng).

**6. Nguồn vốn:** Tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư (vốn đối ứng xây dựng hoàn thiện các hạng của các Trụ sở Công an xã do Bộ Công an đầu tư).

**7. Thời gian thực hiện:** Năm 2024

**8. Các nội dung khác (nếu có):** không.

## **II. Quá trình triển khai xây dựng Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án:**

1. UBND huyện có Văn bản giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án;

2. BQLDA đầu tư xây dựng huyện Krông Pa có Tờ trình đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án;

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo Quyết định số 147/QĐ-UBND huyện ngày 28/4/2023 của UBND huyện V/v kiện toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện.

**Nhận xét:** Việc lập, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn thực hiện đúng theo quy định tại Điều 27, Luật Đầu tư công năm 2019.

## **III. Danh mục hồ sơ kèm theo:**

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

2. Báo cáo thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Hội đồng thẩm định.

3. Các văn bản liên quan.

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở Công an xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Rcăm và Chư Ngọc; Hạng mục: Cổng, hàng rào, sân bê tông và các hạng mục phụ.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- Đ/c Chủ tịch, các Đ/c PCT UBND huyện;
- Lãnh đạo VP HĐND-UBND huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- BQLDA đầu tư xây dựng huyện;
- Lưu VT-THXD(m).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

  
  
**Hồ Văn Thảo**

Số: /NQ-HĐND

Krông Pa, ngày tháng năm 2023

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

Về chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở Công an xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Rcăm và Chư Ngọc; Hạng mục: Cổng, hàng rào, sân bê tông và các hạng mục phụ

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG PA  
KHÓA XII, KỲ HỌP MƯỜI HAI (CHUYÊN ĐỀ)**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày /11/2023 của UBND huyện Krông Pa; Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH, HĐND huyện và ý kiến thảo luận của các Đại biểu HĐND huyện tại Kỳ họp.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trụ sở Công an xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Rcăm và Chư Ngọc; Hạng mục: Cổng, hàng rào, sân bê tông và các hạng mục phụ, do UBND huyện quản lý dự án.

**1. Mục tiêu đầu tư:** Đảm bảo trụ sở làm việc riêng cho lực lượng công an xã trên địa bàn huyện.

**2. Quy mô đầu tư** (ở bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư quy mô là dự kiến; quy mô cụ thể của dự án được xác định ở bước lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật): Xây dựng mới cổng hàng rào, sân bê tông và các hạng mục phụ.

**3. Nhóm dự án:** Nhóm C

**4. Tổng mức đầu tư:** 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng).

**5. Cơ cấu nguồn vốn:** Tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư (vốn đối ứng xây dựng hoàn thiện các hạng của các Trụ sở Công an xã do Bộ Công an đầu tư).

**6. Địa điểm thực hiện dự án:** Xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Rcăm và Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

**7. Thời gian thực hiện:** Năm 2024

**8. Tiến độ thực hiện dự án:** Năm 2023 phê duyệt chủ trương đầu tư, năm 2024 tổ chức thi công, hoàn thành dự án.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:** UBND huyện và các cơ quan có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Pháp luật tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

1. UBND huyện Krông Pa và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, Đại biểu HĐND huyện và các cơ quan có chức năng giám sát thường xuyên giám sát việc tổ chức, triển khai, thực hiện Nghị quyết báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Krông Pa khóa XII, Kỳ họp thứ Mười Hai (Chuyên đề) ngày / /2023 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- TT.HĐND tỉnh, UBND tỉnh (báo cáo);
- TT.Huyện ủy; TT.HĐND huyện;
- UBND huyện;
- UBMTTQVN-Đoàn thể huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XII;
- Văn phòng HĐND-UBND;
- TT. HĐND 14 xã, thị trấn;
- Phòng Tài chính-Kế hoạch;
- BQLDA đầu tư xây dựng huyện;
- Lưu TH-HĐ; VT(m).

**CHỦ TỊCH**

**Tô Văn Chánh**

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:  
Trụ sở Công an xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Răm và Chư Ngọc, huyện Krông Pa.

Kính gửi: UBND huyện Krông Pa.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;

Căn cứ Nghị Định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-UBND huyện ngày 28/4/2023 của UBND huyện V/v kiện toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện;

Thực hiện Văn bản số 1942/UBND-KT ngày 27/10/2023 của UBND huyện về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở Công an xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Răm và Chư Ngọc, huyện Krông Pa, làm cơ sở để UBND huyện trình HĐND huyện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định:

1. Tên dự án: Trụ sở Công an xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Răm và Chư Ngọc, huyện Krông Pa.
2. Chủ đầu tư: BQL DA Đầu tư xây dựng huyện.
3. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Răm và Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
4. Tổng mức đầu tư: 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng chẵn).
5. Nguồn vốn đầu tư và mức vốn cụ thể theo từng nguồn vốn: Tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư: 4.000.000.000 đồng.
6. Thời gian thực hiện: (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án): Năm 2024.
7. Quy mô (ở bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư quy mô là dự kiến; quy mô cụ thể của dự án được xác định ở bước lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng):
  - 7.1. Loại, nhóm, cấp công trình: Công trình dân dụng; dự án nhóm C; công trình cấp III.

7.2. Quy mô đầu tư:

Xây dựng mới công, hàng rào, sân bê tông và các hạng mục phụ.

Phòng Tài chính - KH kính đề nghị UBND huyện trình HĐND huyện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trên để các đơn vị liên quan triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Chủ tịch Hội đồng thẩm định;
- Lưu VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
P. TRƯỞNG PHÒNG**



**Phạm Đình Tứ**

## **BÁO CÁO**

Kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư,  
thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án:  
Trụ sở Công an xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Rcăm và Chư Ngọc, huyện Krông Pa.

Kính gửi: BQL DA Đầu tư xây dựng huyện.

Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện (gọi tắt là Hội đồng thẩm định) nhận được Tờ trình số 119/TTr-BQL ngày 01/11/2023 của BQL DA Đầu tư xây dựng huyện trình thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở Công an xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Rcăm và Chư Ngọc, huyện Krông Pa. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các đơn vị có liên quan, Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án: Trụ sở Công an xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Rcăm và Chư Ngọc, huyện Krông Pa, với nội dung như sau:

### **Phần thứ nhất**

## **TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH**

### **I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH**

1. Tờ trình đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của: BQL DA Đầu tư xây dựng huyện.
2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở Công an xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Rcăm và Chư Ngọc, huyện Krông Pa.

### **II. CĂN CỨ PHÁP LÝ**

- Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị Định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;
- Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai;
- Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-UBND huyện ngày 28/4/2023 của UBND huyện V/v kiện toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện;
- Thực hiện Văn bản số 1942/UBND-KT ngày 27/10/2023 của UBND huyện về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

### **III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH**

1. Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, tổng hợp các ý kiến của các thành viên, trên cơ sở các ý kiến, đề xuất Chủ tịch Hội đồng tổ chức họp thông qua hoặc báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét đề nghị chủ đầu tư chỉnh sửa.

2. Hội đồng thẩm định: Các cá nhân là lãnh đạo của các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện - thành viên của hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư gồm: Ông Đào Văn Thắng – Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch; ông Lê Văn Hoàng – Chánh VP HĐND-UBND huyện; ông Võ Ngọc Châu – Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT; Ông Nguyễn Trí Quang – Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường; ông Chu Sỹ Lin – Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo; ông Trần Văn Lương – Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng; Lãnh đạo phòng Văn hóa - Thông tin; ông Nguyễn Khắc Dung – Chủ tịch UBND xã Phú Cần; ông Ksor Luân – Chủ tịch UBND xã Ia Mlah; ông Nguyễn Đức Nguyên – Chủ tịch UBND xã Chư Răm; ông Hà Văn Vinh – Chủ tịch UBND xã Chư Ngọc.

3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.

#### **Phần thứ hai**

#### **Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN**

#### **I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN**

1. Tên dự án: Trụ sở Công an xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Răm và Chư Ngọc, huyện Krông Pa.

2. Nhóm dự án: Nhóm C.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân huyện.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện.

5. Tên chủ đầu tư: BQL DA Đầu tư xây dựng huyện.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Răm và Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 4.000.000.000 đồng (*Bốn tỷ đồng chẵn*).

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư.

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn để thẩm định: Công trình dân dụng.

10. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án): Năm 2024.

11. Hình thức đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng mới.

12. Các thông tin khác (nếu có): Không.

#### **II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:**

Cơ quan thường trực của Hội đồng (Phòng Tài chính - Kế hoạch) đã ban hành văn bản số: 311/CV-TCKH ngày 02/11/2023 gửi cho các thành viên có tên trong Hội đồng thẩm định để cho ý kiến. Đến hết ngày 03/11/2023 nếu không có thành viên nào có ý kiến thì coi như đã thống nhất với nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nội trên.

#### **III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH:**

##### **III.1. Về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:**



1. Nguồn vốn: Dự án sử dụng nguồn vốn Tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư, với số tiền sử dụng là: 4.000.000.000 đồng (*Bốn tỷ đồng chẵn*) là đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án.

2. Khả năng cân đối vốn và mức vốn có thể bố trí cho dự án: Tổng mức đầu tư dự án là: 4.000.000.000 đồng là phù hợp với khả năng cân đối vốn và mức vốn bố trí cho dự án từ nguồn Tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư, với số tiền sử dụng trong năm 2024 là: 4.000.000.000 đồng (*Bốn tỷ đồng chẵn*) là đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án.

### **III.2. Về thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư:**

1. Sự cần thiết đầu tư dự án: Trụ sở Công an xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Răm và Chư Ngọc, huyện Krông Pa được đầu tư là phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển chung của huyện là đảm bảo hạ tầng kỹ thuật trong thời gian gần và lâu dài.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Nội dung hồ sơ trình thẩm định phù hợp theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019.

3. Sự phù hợp với các mục tiêu, chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực: Dự án phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Krông Pa.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm C: Dự án hạ tầng kỹ thuật, có tổng mức đầu tư: 4.000.000.000 đồng theo quy định tại khoản 2, Điều 10, của Luật Đầu tư công năm 2019.

5. Các nội dung quy định tại Luật Đầu tư công:

5.1. Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng nhu cầu tổ chức các buổi hội họp, tổ chức các sự kiện lớn của huyện; góp phần tạo cảnh quan tổng thể cho khu vực trung tâm hành chính của huyện.

5.2. Thời gian tiến độ thực hiện: Dự án thực hiện trong năm 2024 là phù hợp.

5.3 Nguồn vốn: Dự án sử dụng nguồn Tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư, với số tiền sử dụng trong năm 2024 là: 4.000.000.000 đồng (*Bốn tỷ đồng chẵn*) là đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án.

5.4. Khả năng cân đối vốn: Tổng mức đầu tư dự án là: 4.000.000.000 đồng, gồm nguồn Tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư, với số tiền sử dụng trong năm 2024 là: 4.000.000.000 đồng (*Một tỷ năm trăm triệu đồng chẵn*) là phù hợp với khả năng cân đối vốn ngân sách huyện.

6. Hiệu quả kinh tế - xã hội, vệ sinh môi trường và phát triển bền vững: Dự án Trụ sở Công an xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Răm và Chư Ngọc, huyện Krông Pa sau khi hoàn thành góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển chung của huyện và đảm bảo hạ tầng kỹ thuật trong thời gian gần cũng như lâu dài về sau.

### **IV. KẾT LUẬN:**

Dự án: Trụ sở Công an xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Răm và Chư Ngọc, huyện Krông Pa có nguồn vốn, mức vốn phù hợp với khả năng cân đối vốn trong năm 2024 và tuân thủ các quy định hiện hành. Đủ điều kiện để trình HĐND huyện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư để triển khai thực hiện.

Trên đây là Ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định về thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án, đề nghị BQL DA Đầu tư xây dựng huyện xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trên.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- UBND huyện báo cáo;
- Các đ/c thành viên hội đồng;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Lưu VT.

**HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG**



**Ông: Ksor Tin  
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN**

## BÁO CÁO

Kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư,  
thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án:  
Trụ sở Công an xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Răm và Chư Ngọc, huyện Krông Pa.

Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư dự án  
đầu tư công huyện Krông Pa.

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư (Phòng Tài chính – Kế hoạch) nhận được Tờ trình số 119/TTr-BQL ngày 01/11/2023 của BQL DA Đầu tư xây dựng huyện về việc thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở Công an xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Răm và Chư Ngọc, huyện Krông Pa. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các Phòng, Ban có liên quan, Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo kết quả thẩm định cụ thể như sau:

### Phần thứ nhất TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

#### I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH:

- Tờ trình đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của BQL DA Đầu tư xây dựng huyện.
- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở Công an xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Răm và Chư Ngọc, huyện Krông Pa.

#### II. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;  
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;  
Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai;  
Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-UBND huyện ngày 28/4/2023 của UBND huyện V/v kiện toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện;

Thực hiện Văn bản số 1942/UBND-KT ngày 27/10/2023 của UBND huyện về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

#### III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH:

1. Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, tổng hợp các ý kiến của các thành viên, trên cơ sở các ý kiến, đề xuất Chủ tịch Hội đồng tổ chức họp thông qua hoặc báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét đề nghị chủ đầu tư chỉnh sửa.

2. Hội đồng thẩm định: Các cá nhân là lãnh đạo của các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện - thành viên của hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư gồm: Ông Đào Văn Thắng – Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch; ông Lê Văn Hoàng – Chánh VP HĐND-UBND huyện; ông Võ Ngọc Châu – Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT; Ông Nguyễn Trí Quang – Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường; ông Chu Sỹ Lin – Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo; ông Trần Văn Lương – Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng; Lãnh đạo phòng Văn hóa - Thông tin; ông Nguyễn Khắc Dung – Chủ tịch UBND xã Phú Cần; ông Ksor Luân – Chủ tịch UBND xã Ia Mlah; ông Nguyễn Đức Nguyên – Chủ tịch UBND xã Chư Răm; ông Hà Văn Vinh – Chủ tịch UBND xã Chư Ngọc.

3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.

## **Phần thứ hai**

### **Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN**

#### **I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN**

1. Tên dự án: Trụ sở Công an xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Răm và Chư Ngọc, huyện Krông Pa.

2. Nhóm dự án: Nhóm C.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân huyện.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện.

5. Tên chủ đầu tư: BQL DA Đầu tư xây dựng huyện.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Răm và Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 4.000.000.000 đồng (*Bốn tỷ đồng chẵn*).

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Tỉnh phân cấp huyện đầu tư.

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề thẩm định: Công trình dân dụng.

10. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án): Năm 2024.

11. Hình thức đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng mới.

12. Các thông tin khác (nếu có): Không.

#### **II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:**

Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định (Phòng Tài chính - Kế hoạch) đã ban hành văn bản số: 311/CV-TCKH ngày 02/11/2023 gửi cho các thành viên có tên trong Hội đồng thẩm định để cho ý kiến. Đến hết ngày 03/11/2023 không có thành viên nào có ý kiến thì coi như đã thống nhất với nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nói trên.

#### **III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA THÀNH VIÊN TỔ THẨM ĐỊNH:**

1. Các nội dung đạt yêu cầu: Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đạt yêu cầu.

2. Các nội dung chưa đạt yêu cầu, đề nghị phải điều chỉnh, giải trình: Không có.

3. Báo cáo giải trình bổ sung của các địa phương theo ý kiến thẩm định của các đơn vị: Không có.

#### **IV. KẾT LUẬN:**

Dự án: Trụ sở Công an xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Răm và Chư Ngọc, huyện Krông Pa, đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các đ/c thành viên hội đồng;
- Lưu VT-TCKH.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
P. TRƯỞNG PHÒNG**



**Phạm Đình Tứ**



Số: *MĐ* /TTr-BQL

Krông Pa, ngày 01 tháng 11 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án  
Trụ sở Công an xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Răm và Chư Ngọc, huyện Krông Pa

Kính gửi: Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của UBND huyện Krông Pa về việc kiểm toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện;

Thực hiện công văn số 1942/UBND-KT ngày 27/10/2023 của UBND huyện Krông Pa về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện kính trình Hội đồng thẩm định xem xét, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở Công an xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Răm và Chư Ngọc, huyện Krông Pa; với các nội dung chính sau:

### I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

- Tên dự án: Trụ sở Công an xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Răm và Chư Ngọc, huyện Krông Pa.
- Dự án nhóm: Nhóm C.
- Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND huyện Krông Pa.
- Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND huyện Krông Pa.
- Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pa.
- Địa điểm thực hiện dự án: Các xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Răm và Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
- Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 4.000 triệu đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ đồng).
- Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư.
- Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Công trình dân dụng.
- Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án): Năm 2024.
- Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.
- Các thông tin khác (nếu có): Không.

### II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

- Công văn số 1942/UBND-KT ngày 27/10/2023 của UBND huyện Krông Pa về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở Công an xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Răm và Chư Ngọc, huyện Krông Pa.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện kính trình Hội đồng thẩm định xem xét, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở Công an xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Rcăm và Chư Ngọc, huyện Krông Pa./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND huyện (b/c);
- Phòng TC-KH huyện (CQTT HĐTĐ);
- Lưu BQL dự án.



**Trần Ngọc Khôi**



Số: 70 /BC-BQL

Krông Pa, ngày 01 tháng 11 năm 2023

## BÁO CÁO

### Đề xuất chủ trương đầu tư dự án

Trụ sở Công an xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Răm và Chư Ngọc, huyện Krông Pa

Kính gửi: Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của UBND huyện Krông Pa về việc kiểm toán Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện;

Thực hiện công văn số 1942/UBND-KT ngày 27/10/2023 của UBND huyện Krông Pa về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện kính trình Hội đồng thẩm định xem xét, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở Công an xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Răm và Chư Ngọc, huyện Krông Pa; với các nội dung chính sau:

### I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

- Tên dự án: Trụ sở Công an xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Răm và Chư Ngọc, huyện Krông Pa.
- Dự án nhóm: Nhóm C.
- Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa.
- Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pa.
- Địa điểm thực hiện dự án: Các xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Răm và Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
- Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:
  - Dự kiến tổng mức đầu tư: 4.000 triệu đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ đồng).
  - Nguồn vốn đầu tư: Tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư.
- Thời gian thực hiện: Năm 2024.
- Các thông tin khác (nếu có): Không.

### II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN:

1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư:

1.1. Sự cần thiết đầu tư:

Trụ sở Công an các xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Răm và Chư Ngọc hiện đang được Công an tỉnh đầu tư xây dựng hạng mục nhà làm việc. Tuy nhiên vì kinh phí đầu tư hạn hẹp nên chưa được đầu tư các hạng mục công hàng rào, sân bê tông và các hạng mục phụ khác.

Để đảm bảo nhu cầu làm việc của cán bộ, chiến sĩ công an xã, nâng cao chất lượng

phục vụ nhân dân trên địa bàn, đồng thời tạo cảnh quan tổng thể cho khu vực trung tâm hành chính các xã trên, việc đầu tư các hạng mục, công hàng rào, sân bê tông và các hạng mục phụ là cần thiết và khách quan

#### 1.2. Các điều kiện để thực hiện đầu tư:

Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất tại địa phương nơi có dự án đầu tư xây dựng.

Có phương án công nghệ và phương án thiết kế xây dựng phù hợp.

Đảm bảo chất lượng, an toàn trong xây dựng, vận hành, khai thác, sử dụng công trình, phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường.

Bảo đảm cấp đủ vốn đúng tiến độ của dự án, hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

Tuân thủ quy định khác của pháp luật có liên quan.

#### 1.3. Sự phù hợp với quy hoạch:

Việc đầu tư xây dựng công trình phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng của huyện, phù hợp với quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch kế hoạch về sử dụng đất của huyện.

#### 1.4. Kế hoạch đầu tư:

Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Năm 2023.

Thực hiện đầu tư: Năm 2024.

### 2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư:

2.1. Mục tiêu: Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu về nơi làm việc cho cán bộ, chiến sĩ công an các xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Răm và Chư Ngọc.

2.2. Quy mô: (Ở bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư quy mô là dự kiến; quy mô cụ thể của dự án được xác định ở bước lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng)

2.2.1. Loại, nhóm, cấp công trình: Công trình dân dụng; dự án nhóm C; công trình cấp III.

2.2.2. Quy mô: Xây dựng mới công hàng rào, sân bê tông và các hạng mục phụ.

#### 2.3. Địa điểm và phạm vi đầu tư:

Địa điểm đầu tư: Các xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Răm và Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

Phạm vi đầu tư: Nằm trong khuôn viên đất đã quy hoạch làm Trụ sở Công an các xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Răm và Chư Ngọc.

3. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án:

3.1. Dự kiến tổng mức đầu tư: 4.000 triệu đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ đồng).

3.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư.

4. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư, dự kiến kế hoạch bố trí vốn phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý, bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả:

Năm	Nguồn vốn NSTW	Nguồn vốn NSDP	Nguồn vốn khác (triệu đồng)

	(triệu đồng)	(triệu đồng)	
Năm 2024		4.000	

**5. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành:**

5.1. Các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện dự án:

*ĐVT: Đồng*

TT	Hạng mục	Kinh phí
1	Chi phí xây lắp	3.100.000.000
2	Chi phí quản lý dự án	150.000.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	400.000.000
4	Chi phí khác	60.000.000
5	Dự phòng	290.000.000
<b>Tổng mức đầu tư</b>		<b>4.000.000.000</b>

5.2. Chi phí vận hành công trình sau khi hoàn thành: Không có.

**6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội:**

6.1. Đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội:

Công trình xây dựng phù hợp với quy hoạch ngành, quy hoạch trung tâm hành chính của huyện nên diện tích đất bị ảnh hưởng không có, không tốn chi phí di dời, tái định cư cho nhân dân khu vực xây dựng công trình.

Tác động của quá trình xây dựng tới môi trường: Trong quá trình xây dựng có thể thay đổi một số nhân tố gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường xung quanh:

- Tác động do rác và nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình ăn ở, sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng công trình.

- Ô nhiễm bụi, khí thải, tiếng ồn, rung trong quá trình đào đắp, san lấp mặt bằng, máy móc thi công vận chuyển nguyên nhiên vật liệu, thiết bị xây dựng, công nghệ và phụ trợ, gây tác động trực tiếp lên công nhân thi công và môi trường xung quanh.

- Ô nhiễm do khí thải, tiếng ồn của các phương tiện giao thông trong khu vực của dự án, tác động trực tiếp lên công nhân và môi trường xung quanh.

- Ô nhiễm chất thải rắn từ các hoạt động xây dựng chủ yếu là xà bần, sắt vụn, gỗ cốp pha và nguyên liệu rơi vãi, ...

- Các dạng sự cố tai nạn lao động và cháy nổ do quá trình thi công, lao động và hoạt động tồn chứa nguyên nhiên vật liệu.

- Trong đó, các nguồn tác động chủ yếu gồm: bụi, khí thải, tiếng ồn, rung, nước thải, rác thải, sự cố tai nạn lao động và cháy nổ, song chủ yếu có tính chất tạm thời, gián đoạn và sẽ chấm dứt khi hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng dự án trên.

6.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường:

Trong suốt quá trình thi công cần hạn chế được bụi gây ra.

Đất và vật liệu thừa phải gom thành từng đống và vận chuyển nhanh để đắp hoặc đổ xa khu dân cư, khu vực thi công, tránh để rơi vãi và dồn đống lâu ngày.

Rác sinh hoạt phải được đổ vào nơi quy định, tuân thủ quy định nước thải theo

TCVN 5945 - 1995.

Sử dụng các phương pháp vận tải thích hợp, dùng các tấm bạt che chắn thùng xe khi vận chuyển vật liệu thi công.

**6.3. Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội:**

Dự án được thực hiện sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu về nơi làm việc cho cán bộ, chiến sĩ công an các xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Răm và Chư Ngọc. Đồng thời tôn tạo không gian kiến trúc, cảnh quan khu vực, góp phần phát triển hạ tầng kỹ thuật, tạo bộ mặt khang trang cho khu vực trung tâm hành chính xã.

**7. Phân chia các dự án thành phần (nếu có):** Không có.

**8. Giải pháp tổ chức thực hiện:**

8.1. Chủ đầu tư: Do cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư quy định.

8.2. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án hoặc giao cho Ban quản lý dự án đủ năng lực quản lý thực hiện dự án.

8.3. Chủ đầu tư tổ chức xây dựng công trình theo mức vốn bố trí hàng năm nhằm tránh tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện kính trình Hội đồng thẩm định xem xét, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở Công an xã Phú Cần, Ia Mlah, Chư Răm và Chư Ngọc, huyện Krông Pa./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND huyện (b/c);
- Phòng TC-KH huyện (CQTT HĐTĐ);
- Lưu BQL dự án.



**Trần Ngọc Khôi**

ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN KRÔNG PA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 194.2/UBND-KT  
V/v giao nhiệm vụ lập báo cáo đề  
xuất chủ trương đầu tư dự án.

Krông Pa, ngày 17 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

Để đảm bảo hồ sơ trình HĐND huyện quyết định điều chỉnh, bổ sung dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024. UBND huyện giao BQL dự án đầu tư xây dựng huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, cụ thể:

- Tên dự án:** Trụ sở Công an xã Phú Cần; Ia Mlah; Chư Rcăm và Chư Ngọc; Hạng mục: Cổng, hàng rào, sân bê tông và các hạng mục phụ.
- Quy mô:** Xây mới cổng, hàng rào, sân bê tông và các hạng mục phụ.
- Tổng mức đầu tư:** 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng).
- Nguồn vốn đầu tư:** Tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư
- Thời gian khởi công – Hoàn thành:** Năm 2024

\* Hoàn thành và gửi báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư về Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định trước ngày 30/10/2023.

UBND huyện yêu cầu BQL dự án đầu tư xây dựng huyện khẩn trương, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lãnh đạo VP;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Lưu: VT-THXD(m).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
VT. CHỦ TỊCH



Ksor Tin

