

Số: *189* /TTr-UBND

Krông Pa, ngày *06* tháng *11* năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường Võ Thị Sáu
(đoạn Hùng Vương - Quang Trung) thị trấn Phú Túc**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Krông Pa

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-UBND huyện ngày 28/4/2023 của UBND huyện V/v kiện toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện;

Xét Tờ trình số *110* /TTr-BQLDA ngày *01* /*11*/2023 của BQLDA đầu tư xây dựng huyện và Tờ trình số *277* /TTr-TCKH ngày *06* /*11*/2023 của Phòng Tài chính – Kế hoạch;

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư của huyện, UBND huyện trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường Võ Thị Sáu (đoạn Hùng Vương - Quang Trung) thị trấn Phú Túc, với các nội dung sau:

I. Thông tin chung về dự án:

- 1. Tên dự án:** Đường Võ Thị Sáu (đoạn Hùng Vương - Quang Trung) thị trấn Phú Túc.
- 2. Chủ đầu tư:** BQLDA đầu tư xây dựng huyện Krông Pa.
- 3. Đối tượng thụ hưởng của dự án:** Nhân dân trên địa bàn.
- 4. Địa điểm thực hiện dự án:** Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

5. Tổng vốn thực hiện dự án: 1.700.000.000 đồng (Một tỷ, bảy trăm triệu đồng chẵn).

6. Nguồn vốn: Ngân sách huyện (giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư từ nguồn Chính trang đô thị).

7. Thời gian thực hiện: Năm 2024

8. Các nội dung khác (nếu có): không.

II. Quá trình triển khai xây dựng Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án:

1. UBND huyện có Văn bản giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án;

2. BQLDA đầu tư xây dựng huyện Krông Pa có Tờ trình đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án;

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo Quyết định số 147/QĐ-UBND huyện ngày 28/4/2023 của UBND huyện V/v kiện toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện.

Nhận xét: Việc lập, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn thực hiện đúng theo quy định tại Điều 27, Luật Đầu tư công năm 2019.

III. Danh mục hồ sơ kèm theo:

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

2. Báo cáo thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Hội đồng thẩm định.

3. Các văn bản liên quan.

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Võ Thị Sáu (đoạn Hùng Vương - Quang Trung) thị trấn Phú Túc./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- Đ/c Chủ tịch, các Đ/c PCT UBND huyện;
- Lãnh đạo VP HĐND-UBND huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- BQLDA đầu tư xây dựng huyện;
- Lưu VT-THXD(m).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**


Hồ Văn Thảo

Số: /NQ-HĐND

Krông Pa, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương đầu tư dự án Đường Võ Thị Sáu
(đoạn Hùng Vương-Quang Trung) thị trấn Phú Túc

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG PA
KHÓA XII, KỲ HỌP MƯỜI HAI (CHUYÊN ĐỀ)**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày /11/2023 của UBND huyện Krông Pa; Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH, HĐND huyện và ý kiến thảo luận của các Đại biểu HĐND huyện tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Võ Thị Sáu (đoạn Hùng Vương - Quang Trung) thị trấn Phú Túc, do UBND huyện quản lý dự án.

1. Mục tiêu đầu tư: Chinh trang đô thị khu vực trung tâm thị trấn Phú Túc, góp phần xây dựng thị trấn Phú Túc thành đô thị văn minh “sáng, xanh và sạch”.

2. Quy mô đầu tư (ở bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư quy mô là dự kiến; quy mô cụ thể của dự án được xác định ở bước lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật): **Nền, mặt đường:** Tận dụng nền, mặt đường hiện trạng cũ. **Via hè:** Lát gạch Terrazzo KT(40x40x3)cm đến hết chỉ giới xây dựng (via hè lát từ mép ngoài bó vỉa đến hết phạm vi chỉ giới xây dựng và phủ qua đan mương thoát nước dọc). **Bó vỉa, đan rãnh:** Cải tạo bó vỉa hiện trạng. **Và các hạng mục phụ khác.**

3. Nhóm dự án: Nhóm C

4. Tổng mức đầu tư: 1.700.000.000 đồng (Một tỷ, bảy trăm triệu đồng chẵn).

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách huyện (giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư từ nguồn chinh trang đô thị).

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2024

8. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023 phê duyệt chủ trương đầu tư, năm 2024 tổ chức thi công, hoàn thành dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: UBND huyện và các cơ quan có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Pháp luật tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. UBND huyện Krông Pa và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, Đại biểu HĐND huyện và các cơ quan có chức năng giám sát thường xuyên giám sát việc tổ chức, triển khai, thực hiện Nghị quyết báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Krông Pa khóa XII, Kỳ họp thứ Mười Hai (Chuyên đề) ngày /11/2023 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND tỉnh, UBND tỉnh (báo cáo);
- TT.Huyện ủy; TT.HĐND huyện;
- UBND huyện;
- UBMTTQVN-Đoàn thể huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XII;
- Văn phòng HĐND-UBND;
- TT. HĐND 14 xã, thị trấn;
- Phòng Tài chính-Kế hoạch;
- BQLDA đầu tư xây dựng huyện;
- Lưu TH-HĐ; VT(m).

CHỦ TỊCH

Tô Văn Chánh

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị trình chủ trương đầu tư dự án: Đường Võ Thị Sáu (đoạn Hùng Vương - Quang Trung); Hạng mục: Via hè, bó vỉa và các hạng mục phụ khác.

Kính gửi: UBND huyện Krông Pa

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;

Căn cứ Nghị Định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-UBND huyện ngày 28/4/2023 của UBND huyện V/v kiện toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện;

Thực hiện Văn bản số 1920/UBND-KT ngày 25/10/2023 của UBND huyện về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp hồ sơ chủ trương đầu tư dự án: Đường Võ Thị Sáu (đoạn Hùng Vương - Quang Trung); Hạng mục: Via hè, bó vỉa và các hạng mục phụ khác, làm cơ sở để UBND huyện trình HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định:

1. Tên dự án: Đường Võ Thị Sáu (đoạn Hùng Vương - Quang Trung); Hạng mục: Via hè, bó vỉa và các hạng mục phụ khác.
2. Chủ đầu tư: BQL DA Đầu tư xây dựng huyện.
3. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa.
4. Tổng mức đầu tư dự án: 1.700.000.000 đồng (*Một tỷ bảy trăm triệu đồng chẵn*).
5. Nguồn vốn đầu tư và mức vốn cụ thể theo từng nguồn vốn:
 - Ngân sách huyện (tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư từ nguồn Chính trang đô thị): 1.700.000.000 đồng (*Một tỷ bảy trăm triệu đồng chẵn*).
6. Thời gian thực hiện: (tiền độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án): Năm 2024.

Phạm Đình Tứ

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án: Đường Võ Thị Sáu (đoạn Hùng Vương - Quang Trung); Hạng mục: Vía hè, bó vỉa và các hạng mục phụ khác.

Kính gửi: BQL DA Đầu tư xây dựng huyện.

Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện (gọi tắt là Hội đồng thẩm định) nhận được Tờ trình số 110/TTr-BQL ngày 01/11/2023 của BQL DA Đầu tư xây dựng huyện trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường Võ Thị Sáu (đoạn Hùng Vương - Quang Trung); Hạng mục: Vía hè, bó vỉa và các hạng mục phụ khác. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các đơn vị có liên quan, Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án: Đường Võ Thị Sáu (đoạn Hùng Vương - Quang Trung); Hạng mục: Vía hè, bó vỉa và các hạng mục phụ khác, với nội dung như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình đề nghị thẩm định của: BQL DA Đầu tư xây dựng huyện.
2. Báo cáo đề xuất của trương đầu tư dự án: Đường Võ Thị Sáu (đoạn Hùng Vương - Quang Trung); Hạng mục: Vía hè, bó vỉa và các hạng mục phụ khác.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;
Căn cứ Nghị Định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-UBND huyện ngày 28/4/2023 của UBND huyện V/v kiện toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện;

Thực hiện Văn bản số 1920/UBND-KT ngày 25/10/2023 của UBND huyện về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, tổng hợp các ý kiến của các thành viên, trên cơ sở các ý kiến, đề xuất Chủ tịch Hội đồng tổ chức họp thông qua hoặc báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét đề nghị chủ đầu tư chỉnh sửa.

2. Hội đồng thẩm định: Các cá nhân là lãnh đạo của các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện - thành viên của hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư gồm: Ông Đào Văn Thắng – Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; ông Lê Văn Hoàng - Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; ông Võ Ngọc Châu – Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT; ông Nguyễn Trí Quang – Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường; ông Chu Sỹ Lin – Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo; ông Trần Văn Lương – Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng; Lãnh đạo phòng Văn hóa - Thông tin; ông Nguyễn Huy Cao Cường – Chủ tịch UBND thị trấn Phú Túc.

3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.

Phần thứ hai **Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN**

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

1. Tên dự án: Đường Võ Thị Sáu (đoạn Hùng Vương - Quang Trung); Hạng mục: Vía hè, bó vỉa và các hạng mục phụ khác.

2. Nhóm dự án: Nhóm C.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân huyện.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện.

5. Tên chủ đầu tư: BQL DA Đầu tư xây dựng huyện.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 1.700.000.000 đồng (*Một tỷ bảy trăm triệu đồng chẵn*).

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định:

- Ngân sách huyện (tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư từ nguồn Chính trang đô thị): 1.700.000.000 đồng.

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề thẩm định: Công trình giao thông.

10. Thời gian thực hiện: (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án): Năm 2024.

11. Hình thức đầu tư dự án: Xây dựng mới.

12. Các thông tin khác (nếu có): Không.

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:

Cơ quan thường trực của Hội đồng (Phòng Tài chính - Kế hoạch) đã ban hành văn bản số: 308/CV-TCKH ngày 01/11/2023 gửi cho các thành viên có tên trong Hội đồng thẩm định để cho ý kiến. Đến hết ngày 03/11/2023 không có thành viên nào có ý kiến thì coi như đã thống nhất với nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nói trên.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH:

III.1. Về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

1. Nguồn vốn: Dự án sử dụng nguồn vốn Ngân sách huyện (tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư từ nguồn Chính trang đô thị), với số tiền sử dụng là: 1.700.000.000 đồng (*Một tỷ bảy trăm triệu đồng chẵn*) là đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án.

2. Khả năng cân đối vốn và mức vốn có thể bố trí cho dự án: Tổng mức đầu tư dự án là 1.700.000.000 đồng là phù hợp với khả năng cân đối vốn và mức vốn bố trí cho dự án từ nguồn Ngân sách huyện (tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư từ nguồn Chính trang đô thị), với số tiền sử dụng trong năm 2024 là: 1.700.000.000 đồng (*Một tỷ bảy trăm triệu đồng chẵn*) là đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án.

III.2. Về thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư:

1. Sự cần thiết đầu tư dự án: Đường Võ Thị Sáu (đoạn Hùng Vương - Quang Trung); Hạng mục: Vía hè, bó vỉa và các hạng mục phụ khác được đầu tư là phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển chung của huyện là đảm bảo hạ tầng kỹ thuật trong thời gian gần và lâu dài.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Nội dung hồ sơ trình thẩm định phù hợp theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019.

3. Sự phù hợp với các mục tiêu, chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực: Dự án phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Krông Pa.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm C: Dự án hạ tầng kỹ thuật, có tổng mức đầu tư dự kiến 1.700.000.000 đồng theo quy định tại khoản 2, Điều 10, của Luật Đầu tư công năm 2019.

5. Các nội dung quy định tại Luật Đầu tư công:

5.1. Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng nhu cầu giao thông, chỉnh trang đô thị, tạo mỹ quan trung tâm thị trấn Phú Túc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

5.2. Thời gian tiến độ thực hiện: Dự án thực hiện trong năm 2024 là phù hợp.

5.3 Nguồn vốn: Dự án sử dụng nguồn Ngân sách huyện (tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư từ nguồn Chính trang đô thị), với số tiền sử dụng trong năm 2024 là: 1.700.000.000 đồng (*Một tỷ bảy trăm triệu đồng chẵn*) là đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án.

5.4. Khả năng cân đối vốn: Tổng mức đầu tư dự án là 1.700.000.000 đồng, gồm nguồn Ngân sách huyện (tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư từ nguồn Chính trang đô thị), với số tiền sử dụng trong năm 2024 là: 1.700.000.000 đồng (*Một tỷ bảy trăm triệu đồng chẵn*) là phù hợp với khả năng cân đối vốn ngân sách huyện.

6. Hiệu quả kinh tế - xã hội, vệ sinh môi trường và phát triển bền vững: Dự án Đường Võ Thị Sáu (đoạn Hùng Vương - Quang Trung); Hạng mục: Vía hè, bó vỉa và các hạng mục phụ khác sau khi hoàn thành góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển chung của huyện và đảm bảo hạ tầng kỹ thuật trong thời gian gần cũng như lâu dài về sau.


IV. KẾT LUẬN:

Dự án: Đường Võ Thị Sáu (đoạn Hùng Vương - Quang Trung); Hạng mục: Vĩa hè, bó vỉa và các hạng mục phụ khác có nguồn vốn, mức vốn phù hợp với khả năng cân đối vốn trong năm 2024 và tuân thủ các quy định hiện hành. Đủ điều kiện để trình HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư để triển khai thực hiện.

Trên đây là Ý kiến tham Hội đồng thẩm định về thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án, đề nghị BQL DA Đầu tư xây dựng huyện xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện báo cáo;
- Các đ/c thành viên hội đồng;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Lưu VT.



Ông: Ksor Tin
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án: Đường Võ Thị Sáu (đoạn Hùng Vương - Quang Trung); Hạng mục: Via hè, bó vỉa và các hạng mục phụ khác.

Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công huyện Krông Pa.

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư (Phòng Tài chính – Kế hoạch) nhận được Tờ trình số 110/TTr-BQL ngày 01/11/2023 của BQL DA Đầu tư xây dựng huyện về việc thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường Võ Thị Sáu (đoạn Hùng Vương - Quang Trung); Hạng mục: Via hè, bó vỉa và các hạng mục phụ khác. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các Phòng, Ban có liên quan, Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo kết quả thẩm định cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH:

1. Tờ trình đề nghị thẩm định của BQL DA Đầu tư xây dựng huyện.
2. Báo cáo đề xuất của trương đầu tư dự án: Đường Võ Thị Sáu (đoạn Hùng Vương - Quang Trung); Hạng mục: Via hè, bó vỉa và các hạng mục phụ khác.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-UBND huyện ngày 28/4/2023 của UBND huyện V/v kiện toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện;

Thực hiện Văn bản số 1920/UBND-KT ngày 25/10/2023 của UBND huyện về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH:

1. Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, tổng hợp các ý kiến của các thành viên, trên cơ sở các ý kiến, đề xuất Chủ

tịch Hội đồng tổ chức họp thông qua hoặc báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét đề nghị chủ đầu tư chỉnh sửa.

2. Hội đồng thẩm định: Các cá nhân là lãnh đạo của các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện - thành viên của hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư gồm: Ông Đào Văn Thắng – Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; ông Lê Văn Hoàng – Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; ông Võ Ngọc Châu – Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT; ông Nguyễn Trí Quang – Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường; ông Chu Sỹ Lin – Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo; ông Trần Văn Lương – Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng; Lãnh đạo phòng Văn hóa - Thông tin; ông Nguyễn Huy Cao Cường – Chủ tịch UBND thị trấn Phú Túc.

3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.

Phần thứ hai **Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN**

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

1. Tên dự án: Đường Võ Thị Sáu (đoạn Hùng Vương - Quang Trung); Hạng mục: Vĩa hè, bó vỉa và các hạng mục phụ khác.
2. Nhóm dự án: Nhóm C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân huyện.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện.
5. Tên chủ đầu tư: BQL DA Đầu tư xây dựng huyện.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 1.700.000.000 đồng (*Một tỷ bảy trăm triệu đồng chẵn*).
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định:
 - Ngân sách huyện (tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư từ nguồn Chỉnh trang đô thị): 1.700.000.000 đồng.
9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề thẩm định: Công trình giao thông.
10. Thời gian thực hiện: (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án): Năm 2024.
11. Hình thức đầu tư dự án: Xây dựng mới.
12. Các thông tin khác (nếu có): Không.

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:

Cơ quan thường trực của Hội đồng (Phòng Tài chính - Kế hoạch) đã ban hành văn bản số: 308/CV-TCKH ngày 01/11/2023 gửi cho các thành viên có tên trong Hội đồng thẩm định để cho ý kiến. Đến hết ngày 03/11/2023 không có thành viên nào có ý kiến thì coi như đã thống nhất với nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nói trên.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA THÀNH VIÊN TỔ THẨM ĐỊNH:

1. Các nội dung đạt yêu cầu: Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đạt yêu cầu.

2. Các nội dung chưa đạt yêu cầu, đề nghị phải điều chỉnh, giải trình: Không có.

3. Báo cáo giải trình bổ sung của các địa phương theo ý kiến thẩm định của các đơn vị: Không có.

IV. KẾT LUẬN:

Dự án: Đường Võ Thị Sáu (đoạn Hùng Vương - Quang Trung); Hạng mục: Vía hè, bó vỉa và các hạng mục phụ khác đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các đ/c thành viên hội đồng;
- Lưu VT-TCKH.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
P. TRƯỞNG PHÒNG**



Phạm Đình Tứ

Số: 110 /TTr-BQL

Krông Pa, ngày 04 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án:
Đường Võ Thị Sáu (đoạn Hùng Vương - Quang Trung); Hạng mục: Vĩa hè, bó
vĩa và các hạng mục phụ khác

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa;
- Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của các
chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Krông Pa.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ về Quy định chi
tiết một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc
ủy quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước
ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-UBND huyện ngày 28/4/2023 của UBND huyện V/v
kiện toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và
khả năng cân đối vốn dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định
chủ trương đầu tư của HĐND huyện;

Thực hiện Văn bản số 1920/UBND-KT ngày 25/10/2023 của UBND huyện Krông Pa
về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện kính trình cấp có thẩm quyền quyết định
chủ trương đầu tư dự án: Đường Võ Thị Sáu (đoạn Hùng Vương - Quang Trung); Hạng
mục: Vĩa hè, bó vĩa và các hạng mục phụ khác theo những nội dung chủ yếu sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:

- Tên dự án: Đường Võ Thị Sáu (đoạn Hùng Vương - Quang Trung); Hạng mục: Vĩa
hè, bó vĩa và các hạng mục phụ khác.
- Dự án nhóm: Nhóm C.
- Cấp Quyết định đầu tư dự án: UBND huyện Krông Pa.
- Cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND huyện Krông Pa.
- Tên Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pa.
- Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
- Dự kiến tổng mức đầu tư: 1.700.000.000 đồng (Một tỷ, bảy trăm triệu đồng).
- Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách huyện (tiết kiệm chi thường xuyên, tăng
chi đầu tư từ nguồn Chính trang đô thị).
- Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Công trình
giao thông.
- Thời gian thực hiện: Năm 2024.
- Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.



12. Các thông tin khác nếu có: Không.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

- Thực hiện theo văn bản hướng dẫn của cấp trên.
- Trên cơ sở nhu cầu của đơn vị quản lý sử dụng, đề xuất các hạng mục công trình cấp thiết cần đầu tư.
- Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các đơn vị kiểm tra rà soát các công trình đầu tư và giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng lập hồ sơ thiết kế và dự toán, báo cáo đề xuất công trình.
- Trong quá trình triển khai xây dựng báo cáo đề xuất chủ trương tuân thủ các văn bản hướng dẫn hiện hành.

III. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM:

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường Võ Thị Sáu (đoạn Hùng Vương - Quang Trung); Hạng mục: Vía hè, bó vỉa và các hạng mục phụ khác.

2. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường Võ Thị Sáu (đoạn Hùng Vương - Quang Trung); Hạng mục: Vía hè, bó vỉa và các hạng mục phụ khác.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện kính trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường Võ Thị Sáu (đoạn Hùng Vương - Quang Trung); Hạng mục: Vía hè, bó vỉa và các hạng mục phụ khác./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BQL dự án.



Trần Ngọc Khôi

Số: 60 /BC-BQL

Krông Pa, ngày 01 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường Võ Thị Sáu (đoạn Hùng Vương - Quang Trung); Hạng mục: Via hè, bó vỉa và các hạng mục phụ khác

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa;
- Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Krông Pa.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14; Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-UBND huyện ngày 28/4/2023 của UBND huyện V/v kiện toàn Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện;

Thực hiện Văn bản số 1920/UBND-KT ngày 25/10/2023 của UBND huyện Krông Pa về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện kính trình UBND huyện, Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Báo cáo chủ trương đầu tư dự án: Đường Võ Thị Sáu (đoạn Hùng Vương - Quang Trung); Hạng mục: Via hè, bó vỉa và các hạng mục phụ khác với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:

1. Tên dự án: Đường Võ Thị Sáu (đoạn Hùng Vương - Quang Trung); Hạng mục: Via hè, bó vỉa và các hạng mục phụ khác.

2. Dự án nhóm: C.

3. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa.

4. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pa.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:

- Tổng mức đầu tư: 1.700.000.000 đồng (Một tỷ, bảy trăm triệu đồng).

- Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách huyện (tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư từ nguồn Chính trang đô thị).

7. Thời gian thực hiện: Năm 2024.

8. Các thông tin khác: Không.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN:

1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù hợp với

quy hoạch, kế hoạch đầu tư:

1.1. Sự cần thiết đầu tư:

Hiện trạng tuyến đường Đường Võ Thị Sáu (đoạn Hùng Vương - Quang Trung) là đường BTXM rộng 7,0m; hệ thống thoát nước dọc bằng mương xây đầy đan, thoát nước ngang và bó vỉa hai bên đã được đầu tư hoàn chỉnh trên toàn tuyến.

Để tạo mỹ quan đô thị khu vực trung tâm nội thị thị trấn Phú Túc, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân cần đầu tư hoàn chỉnh vỉa hè lát gạch, hệ thống cây xanh và các hạng mục phụ khác.

1.2. Các điều kiện để thực hiện đầu tư:

- Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất tại địa phương nơi có dự án đầu tư xây dựng.

- Có phương án công nghệ và phương án thiết kế xây dựng phù hợp.

- Đảm bảo chất lượng, an toàn trong xây dựng, vận hành, khai thác, sử dụng công trình, phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường.

- Bảo đảm cấp đủ vốn đúng tiến độ của dự án, hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

- Tuân thủ quy định khác của pháp luật có liên quan.

1.3. Sự phù hợp với quy hoạch: Việc đầu tư xây dựng công trình phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng của huyện, phù hợp với quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch kế hoạch về sử dụng đất của huyện.

1.4. Kế hoạch đầu tư:

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Năm 2024.

- Thực hiện đầu tư: Năm 2024.

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư:

2.1. Mục tiêu: Nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và góp phần tạo mỹ quan đô thị thị trấn Phú Túc.

2.2. Quy mô dự kiến: (Ở bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư quy mô là dự kiến; quy mô cụ thể của dự án được xác định ở bước lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng):

- Nền, mặt đường: Tận dụng nền, mặt đường hiện trạng cũ.

- Vỉa hè: Lát gạch Terrazzo KT(40x40x3)cm đến hết chỉ giới xây dựng (vỉa hè lát từ mép ngoài bó vỉa đến hết phạm vi chỉ giới xây dựng và phủ qua đan mương thoát nước dọc).

- Bó vỉa, đan rãnh: Cải tạo bó vỉa hiện trạng phù hợp với cao độ vỉa hè lát gạch phủ qua mương.

- Hệ thống thoát nước: Tận dụng hệ thống thoát nước dọc, thoát nước ngang trên tuyến.

- Tường chắn đất: Tại các đoạn vỉa hè mái taluy đắp và taluy đào có sự chênh cao $H \geq 50\text{cm}$, thiết kế tường chắn taluy bằng BTXM đá 2x4 M150.

- Khóa vỉa hè: Bằng BTXM đá 2x4 mác 150 sát mép ngoài vỉa hè để đảm bảo ổn định cho kết cấu vỉa hè.



- Hồ trồng cây: Bằng bê tông đá 1x2 mác 150, KT(120x120)cm, cách khoảng 8-10m/hố và bố trí hệ thống tưới nhỏ giọt tại các hố.

2.3. Địa điểm và phạm vi đầu tư:

- Địa điểm đầu tư: Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

- Phạm vi đầu tư: Thuộc hành lang giao thông tuyến Đường Võ Thị Sáu (đoạn Hùng Vương - Quang Trung).

3. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án:

3.1. Dự kiến tổng mức đầu tư: 1.700.000.00 đồng.

3.2. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách huyện (tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư từ nguồn Chính trang đô thị).

4. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả:

Năm	Nguồn vốn NSTW (triệu đồng)	Nguồn vốn NSDP (triệu đồng)	Nguồn vốn khác (triệu đồng)
2024		1.700	

5. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành:

5.1. Các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện dự án:

TT	Hạng mục	Thành tiền
1	Chi phí bồi thường, GPMB	178.000.000
2	Chi phí xây dựng công trình	1.258.000.000
3	Chi phí quản lý dự án	35.000.000
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	136.000.000
5	Chi phí khác	21.000.000
6	Dự phòng	72.000.000
Tổng mức đầu tư		1.700.000.000

5.2. Chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành (nếu có): Không có.

6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội:

6.1. Đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội:

- Công trình xây dựng phù hợp với quy hoạch ngành, quy hoạch trung tâm hành chính xã nên diện tích đất bị ảnh hưởng không có, không tốn chi phí di dời, tái định cư cho nhân dân khu vực xây dựng công trình.

- Tác động của quá trình xây dựng tới môi trường: Trong quá trình xây dựng có thể thay đổi một số nhân tố gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường xung quanh:

+ Tác động do rác và nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình ăn ở, sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng công trình.

+ Ô nhiễm bụi, khí thải, tiếng ồn, rung trong quá trình đào đắp, san lấp mặt bằng,

máy móc thi công vận chuyển nguyên nhiên vật liệu, thiết bị xây dựng, công nghệ và phụ trợ, gây tác động trực tiếp lên công nhân thi công và môi trường xung quanh.

+ Ô nhiễm do khí thải, tiếng ồn của các phương tiện giao thông trong khu vực của dự án, tác động trực tiếp lên công nhân và môi trường xung quanh.

+ Ô nhiễm chất thải rắn từ các hoạt động xây dựng chủ yếu là xà bần, sắt vụn, gỗ cốp pha và nguyên liệu rơi vãi, vv...

+ Các dạng sự cố tai nạn lao động và cháy nổ do quá trình thi công, lao động và hoạt động tồn chứa nguyên nhiên vật liệu.

+ Trong đó, các nguồn tác động chủ yếu gồm: bụi, khí thải, tiếng ồn, rung, nước thải, rác thải, sự cố tai nạn lao động và cháy nổ, song chủ yếu có tính chất tạm thời, gián đoạn và sẽ chấm dứt khi hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng dự án trên.

6.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường:

- Trong suốt quá trình thi công cần hạn chế được bụi gây ra.

- Đất và vật liệu thừa phải gom thành từng đồng và vận chuyển nhanh để đắp hoặc đổ xa khu dân cư, khu vực thi công, tránh để rơi vãi và dùn dẫm lâu ngày.

- Rác sinh hoạt phải được đổ vào nơi quy định, tuân thủ quy định nước thải theo TCVN 5945 - 1995.

- Sử dụng các phương pháp vận tải thích hợp, dùng các tấm bạt che chắn thùng xe khi vận chuyển vật liệu thi công.

6.3. Sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội: Dự án khi đi vào hoạt động sẽ đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân và tạo mỹ quan khu trung tâm Thị trấn Phú Túc, tạo không gian cho khu vực ngày một khang trang hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

7. Phân chia các dự án thành phần (nếu có): Không có.

8. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

8.1. Chủ đầu tư: Do cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư quy định.

8.2. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án hoặc giao cho BQL đủ năng lực quản lý thực hiện dự án.

8.3. Chủ đầu tư tổ chức xây dựng công trình theo mức vốn bố trí hàng năm nhằm tránh tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện kính trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường Võ Thị Sáu (đoạn Hùng Vương - Quang Trung); Hạng mục: Vía hè, bó vỉa và các hạng mục phụ khác./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BQL dự án.



Trần Ngọc Khôi