

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Mầm non bán trú thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa; Hạng mục: Nhà học 10 phòng và các hạng mục phụ - Các gói thầu tư vấn khảo sát địa hình, địa chất xây dựng công trình; Tư vấn khảo sát lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình; Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia lai;

Căn cứ Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 của HĐND huyện Krông Pa về chủ trương đầu tư dự án: Trường Mầm non bán trú thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa; Hạng mục: Nhà học 10 phòng và các hạng mục phụ;

Căn cứ Văn bản số 02/UBND-KT ngày 04/01/2021 của UBND huyện Krông Pa về việc giao nhiệm vụ lập dự án đầu tư năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND huyện Krông Pa về việc tạm giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Căn cứ báo cáo thẩm định số 16/BCTĐ-TCKH ngày 23/02/2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Krông Pa về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Mầm non bán trú thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa; Hạng mục: Nhà học 10 phòng và các hạng mục phụ - Các gói thầu tư vấn khảo sát địa hình, địa chất xây dựng công trình; Tư vấn khảo sát lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình; Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tại văn bản tờ trình số 30/TTr-BQL ngày 23/02/2021 về việc trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Mầm non bán trú thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa; Hạng mục: Nhà học 10 phòng và các hạng mục phụ - Các gói thầu tư vấn khảo sát địa hình, địa chất xây dựng công trình; Tư vấn khảo sát lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình; Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Mầm non bán trú thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa; Hạng mục: Nhà học 10 phòng và các hạng mục phụ - Các gói thầu tư vấn

khảo sát địa hình, địa chất xây dựng công trình; Tư vấn khảo sát lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình; Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pa chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, TH.



CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Ksor Tin

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Trường Mầm non bán trú thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa; Hạng mục: Nhà học 10 phòng và các hạng mục phụ - Các gói thầu tư vấn khảo sát địa hình, địa chất xây dựng công trình; Tư vấn khảo sát lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình; Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình

(kèm theo Quyết định số: 25 /QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2021)

Gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Số 01	Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất xây dựng công trình	65.471.000	Nguồn vốn UBND huyện Krông Pa tạm giao tại Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 14/01/2021	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 02 năm 2021	Trọn gói	5 ngày
Số 02	Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình	300.880.000	Nguồn vốn UBND huyện Krông Pa tạm giao tại Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 14/01/2021	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 02 năm 2021	Trọn gói	15 ngày
Số 03	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình	33.217.000	Nguồn vốn UBND huyện Krông Pa tạm giao tại Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 14/01/2021	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 02 năm 2021	Trọn gói	5 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		399.568.000						

