

Số: **30** /QĐ-UBND

Krông Pa, ngày **02** tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng mới các tuyến đường Quy hoạch và Hệ thống thoát nước, bó vỉa đan rãnh các tuyến đường nội thị (gồm đường: đường Kpă Klong, Anh Hùng Núp, Ngô Gia Tự, Bé Văn Đàn, Kpă Tít, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Thống Nhất...). Giai đoạn 1 đầu tư hệ thống thoát nước, vỉa hè hoàn chỉnh đường Kpă Tít, đường Thống Nhất - Các gói thầu tư vấn thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư để lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ủy quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia lai;

Căn cứ Nghị quyết số 127/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 của HĐND huyện Krông Pa về chủ trương đầu tư dự án: Trung tâm Chính trị huyện Krông Pa; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nhà học, hiệu bộ, giảng đường và các hạng mục phụ;

Căn cứ Văn bản số 02/UBND-KT ngày 04/01/2021 của UBND huyện Krông Pa về việc giao nhiệm vụ lập dự án đầu tư năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND huyện Krông Pa về việc tạm giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 20/BCTĐ-TCKH ngày 01/3/2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Krông Pa về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng mới các tuyến đường Quy hoạch và Hệ thống thoát nước, bó vỉa đan rãnh các tuyến đường nội thị (gồm đường: đường Kpă Klong, Anh Hùng Núp, Ngô Gia Tự, Bé Văn Đàn, Kpă Tít, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Thống Nhất...). Giai đoạn 1 đầu tư hệ thống thoát nước, vỉa hè hoàn chỉnh đường Kpă Tít, đường Thống Nhất - Các gói thầu tư vấn thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư để lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tại văn bản tờ trình số 31/TTr-BQL ngày 24/02/2021 về việc trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng mới các tuyến đường Quy hoạch và Hệ thống thoát nước, bó vỉa đan rãnh các tuyến đường nội thị (gồm đường: đường Kpă Klong, Anh Hùng Núp, Ngô Gia Tự, Bé Văn Đàn, Kpă Tít, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Thống Nhất...). Giai

đoạn 1 đầu tư hệ thống thoát nước, vỉa hè hoàn chỉnh đường Kpă Tít, đường Thống Nhất - Các gói thầu tư vấn thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư để lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng mới các tuyến đường Quy hoạch và Hệ thống thoát nước, bó vỉa đan rãnh các tuyến đường nội thị (gồm đường: đường Kpă Klơng, Anh Hùng Núp, Ngô Gia Tự, Bế Văn Đàn, Kpă Tít, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Thống Nhất...). Giai đoạn 1 đầu tư hệ thống thoát nước, vỉa hè hoàn chỉnh đường Kpă Tít, đường Thống Nhất - Các gói thầu tư vấn thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư để lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pa chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, TH.



CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Ksor Tin

